

02-09-2022
 Ref.: Mette E. Lauridsen
 Sagsnr.: 08/15930
 Dokumentnr.: 112843/22



**Varde
Kommune**

Proces og tidsplan for ny udgiftsfordeling og modernisering af vedtægten for Oksby Digelag

	Uge
Start uge	1/2020
Indhente udtalelse fra Kystdirektoratet iht § 2	2
Svar fra Kystdirektoratet senest uge	6
Kommunalbestyrelsesbeslutning om at gå videre med sagen iht § 2a	11 – udsat pga. corona-pandemien til uge 13
Underretning af ejere der vil opnå fordel iht. § 2a stk. 3	19
Tidsplan for hele processen lægges på hjemmeside	19
Ansøgningsudkast er modtaget, men arbejdet blev sat i bero pga. corona-pandemien.	
Endelig ansøgning efter § 4 om projekt iht § 7 og § 11	33/2021
Ansøgning/Konkret projekt udsendes i min. 4 ugers høring til berørte ejendomme, naboer og andre interessenter jf. § 18a i min. 4 uger, jf. § 5, stk. 2 – start uge	34
Projektet (Nye vedtægter og bidragsfordeling iht. §7 stk. 3 og § 11) fremlægges på hjemmesiden, jf. § 5, stk. 2 - start uge	34
Projekt og vedtægter/bidragsfordeling fremlagt frem til uge	40
Høringssvar gennemgås og indstilling skrives frem til uge	42

Høringsresultat fremsendes til politisk behandling i uge, jf. § 5a, stk. 1	45
Endelig afgørelse inkl. bidragsfordeling offentliggøres og sendes til berørte ejendomme, naboer, organisationer mm iht § 18a og lægges på hjemmesiden, jf. § 5b, stk. 2. Herefter løber 4 ugers klagefrist. Vedtægtsændring sendes til godkendelse hos Kystdirektoratet, jf. vedtægts § 14.	48
Afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet	51
Miljø- og Fødevarerklagenævnet træffer afgørelse	28/2022
Tinglysning af medlemspligt på berørte ejendomme iht. § 8 iværksættes og forventes afsluttet inden udgangen september 2022.	35

Tidsplan revideret 4. maj 2020

Tidsplan revideret 18. august 2021

Tidsplan revideret 2. september 2022

