2025
juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2026
Jan Feb Marts April Maj juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2027
Jan Feb Marts April Maj juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2028
Jan Feb Marts April Maj juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2029
Jan Feb
Projektering, myndighedsgodkendelse og udarbejdelse af udbudsmateriale
Prækvalifikation og udbud
Anlæg