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Formålet med projektet 
Projektet har til formål fjerne 8 spærringer i Skjærbæk. Fjernelse af spærringerne vil give faunapassage til 

yderligere 2.624 m vandløb.  

Spærringerne er benævnt RIN-00621, RIN-00622, RIN-00623, RIN-00624, RIN-00625, RIN-00626, RIN-00627, 

RIN-00628 i vandplan 1.08 Ringkøbing Fjord. Spærringerne ligger i Skjærbæk, som er et offentligt vandløb i 

Varde Kommune. 

Projektperiode  
Tilsagnsperioden løber fra 18. september 2015 til 17. september 2018.  

Projektbeskrivelse 
Her gengives en oversigt over projektet. En detaljeret beskrivelse kan læses på Varde Kommunes 

hjemmeside: Projektbeskrivelse - Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk  

RIN-00621: Brøndstyrt på en overkørsel nedlægges. Overførsel fjernes. Grus udlægges. 

RIN-00622: Brøndstyrt ved siden af en overkørsel nedlægges. Overkørsel bibeholdes. Grus udlægges. 

RIN-00623: Brøndstyrt på kanten af en overkørsel nedlægges. Overkørsel bibeholdes. Grus udlægges. 

RIN-00624: Brøndstyrt på kanten af en overkørsel nedlægges. Overkørsel fjernes. Grus udlægges. 

RIN-00625-00627: Brøndstyrt på overkørsler nedlægges. Overkørsler fjernes. Grus udlægges. 

RIN-00628: Brøndstyrt på kanten af en overkørsel nedlægges. Overkørsel fjernes. Grus udlægges. 

Gennemførsel 
Projektet er gennemført og afleveret til Varde Kommune den 14. marts 2018. Projektet er udført som 

beskrevet i projektmaterialet. 

 De 8 brøndstyrt er fjernet, så der fri passage for faunaen 

 6 af de 8 overkørsler er nedlagt.  

 Der er lagt gydegrus ved alle de oprindelige spærringer. 

Forventet effekt af projektet 
Projektets gennemførsel har sikret fri faunapassage opstrøms i Skjærbæk, både for fisk og vinge- og 

hvirvelløse dyr. Den frie passage og anlæggelsen af gydebanker vil endvidere forbedre muligheden for at 

etablere en selvreproducerende bestand af laksefisk. Særligt den øvre del af vandløbet har et godt 

potentiale for fiskeproduktion, da der her ikke forekommer okker. Projektets nedre del ligger i et område 

med stor risiko for udledning af okker, men afvandingen fra omkringliggende områder vil ikke ændres som 

følge af projektet.  

  

http://www.vardekommune.dk/content/hoering-projektforslag-til-fjernelse-af-8-spaerringer-i-skjaerbaek
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Oversigt over spærringerne 
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Billederdokumentation fra før og efter projektudførsel 

FØR: 
RIN-00621 
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RIN-00622 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



12-04-2018 

 

Side 6 af 14 
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EFTER  
Forårsbilleder: Ingeniørgruppen Varde A/S. Vinterbillede: Varde Kommune 

RIN-00621 

 

RIN-00622 
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