
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1  Trafik og Parkeringsanalyse 74 dage sø 10-04-22 to 25-08-22

13 Møder 0 dage fr 01-04-22 fr 01-04-22

14 Arbejdsgruppemøder

15 Styregruppemøder

16 Bygherremøder, hver fjerde uge

17 Anlægsprogram og dispositionsforslag 127 dage on 21-09-22 to 23-03-23

18 Bygaden 96 dage on 21-09-22 on 08-02-23

19 1. dialog med lodsejere 2 dage lø 29-10-22 ma 31-10-22

20 Udarbejdelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 46 dage on 21-09-22 on 23-11-22

21 Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag 1 dag to 24-11-22 to 24-11-22

22 2. dialog med lodsejere - præsentation inkl. økonomi 10 dage on 25-01-23 ti 07-02-23

23 Tilretning af forslag 6 dage on 25-01-23 on 01-02-23

24 Bygherregodkendelse 5 dage to 02-02-23 on 08-02-23

25 Toilethuset/soltorvet 91 dage on 28-09-22 on 08-02-23

26 Udarbejdelse af anlægsprogram og dispositionsforslag 41 dage on 28-09-22 on 23-11-22

27 Aflevering af anlægsprogram og dispositionsforslag 1 dag to 24-11-22 to 24-11-22

28 Bygherregodkendelse 5 dage to 02-02-23 on 08-02-23

29 Wayfinding 37 dage on 01-02-23 to 23-03-23

30 Indarbejdelse af Wayfinding som en del af de øvrige projekter 34 dage on 01-02-23 ma 20-03-23

31 Lodsejerens godkendelse af placering at Wayfinding 4 dage ma 20-03-23 to 23-03-23

32 Projektforslag 121 dage on 08-02-23 on 30-08-23

33 Forhåndsdialog med myndigheder og politi 4 dage on 08-02-23 ma 13-02-23

34 Tilretning af skitseforslag / Dispositionsforslag efter forhåndsdialog 
med politi og myndigheder

10 dage on 08-02-23 ti 21-02-23

35 Bygaden 112 dage ti 21-02-23 on 30-08-23

36 Udarbejdelse af projektforslag 30 dage ti 21-02-23 fr 07-04-23

37 Projektforslag drøftes med den enkelte lodsejer 3 dage ma 17-04-23 on 19-04-23

38 Tilretning efter lodsejerdialog 7 dage to 20-04-23 fr 28-04-23

39 Præsentation, godkendelse og fremlæggelse af økonomi for berørte
lodsejere

3 dage on 03-05-23 fr 05-05-23

40 Tilkendegivelse fra lodsejere om de deltager i det videre forløb, eller
om der skal udarbejdes en projektmappe til dem

7 dage fr 05-05-23 ma 15-05-23

41 Sikkerhedsstillelse, frist for medfinansiering 1 dag ma 15-05-23 ma 15-05-23

42 Aflevering af projektforslag og/eller projektmapper 1 dag ma 05-06-23 ma 05-06-23

43 Godkendelse i byråd (samtidig med godkendelse af lokalplansforslag)13 dage ma 14-08-23 on 30-08-23

44 Toilethuset/soltorvet 112 dage ti 21-02-23 on 30-08-23

45 Udarbejdelse af projektforslag 30 dage ti 21-02-23 fr 07-04-23

46 Projektforslag drøftes med brugerne 7 dage to 20-04-23 fr 28-04-23

47 Tilretning efter brugerdialog 5 dage ma 01-05-23 fr 05-05-23

48 Aflevering af projektforslag 1 dag ma 08-05-23 ma 08-05-23

49 Godkendelse i byråd (samtidig med godkendelse af lokalplansforslag)13 dage ma 14-08-23 on 30-08-23

50

51 Projekteringsfasen, delprojekterne samles i ét udbuudsprojekt 152 dage fr 01-09-23 on 17-04-24

52 Myndighedsprojekt 33 dage fr 01-09-23 on 18-10-23

53 Myndighedsprojekt 16 dage fr 01-09-23 fr 22-09-23

54 Indsendelse af myndighedsprojekt 0 dage ma 25-09-23 ma 25-09-23

55 Myndighedsbehandling 16 dage ti 26-09-23 ti 17-10-23

56 Myndighedstilladelse 0 dage on 18-10-23 on 18-10-23

57

58 Hoved-/Udbudsprojekt 135 dage ti 26-09-23 on 17-04-24

59 Hoved-/udbudsprojekt 84 dage ti 26-09-23 ma 29-01-24

60 Aflevering af hoved-/udbudsprojekt 0 dage to 01-02-24 to 01-02-24

61 Bygherregennemsyn af projekt 12 dage fr 02-02-24 ma 19-02-24

62 Bygherregodkendelse af projekt 0 dage ti 20-02-24 ti 20-02-24

63 Tilretning af Hoved- og udbudsprojekt 14 dage on 21-02-24 ma 11-03-24

64 Aflevering af tilrettet hoved- og  udbudsprojekt 0 dage ti 12-03-24 ti 12-03-24

65 Bygherregodkendelse af udbudsprojekt, inkl. arbejds- og styregruppe20 dage on 13-03-24 on 17-04-24

66

67 Prækvalifikation & Udbud - Hovedentreprise efter tilbudsloven 32 dage to 18-04-24 fr 07-06-24

68 Prækvalifikation 32 dage to 18-04-24 fr 07-06-24

69 Rådgiver udarbejder prækvalifikationsmateriale 10 dage to 18-04-24 to 02-05-24

70 Annoncering af prækvalifikation 0 dage fr 03-05-24 fr 03-05-24

71 Ansøgningsperiode 15 dage lø 04-05-24 ti 28-05-24

72 Ansøgningsfrist, prækvalifikation 0 dage on 29-05-24 on 29-05-24

73 Evaluering/udvælgelse af bydende entreprenører 5 dage to 30-05-24 on 05-06-24

74 Orientering til styregruppen om hvem der kan afgive tilbud 0 dage to 06-06-24 to 06-06-24

75 Meddelelse om resultat af prækvalifikation til entreprenører 0 dage fr 07-06-24 fr 07-06-24

76

77 Tilbudsfasen 45 dage ma 10-06-24 fr 30-08-24

78 Udsendelse af udbudsmateriale 0 dage ma 10-06-24 ma 10-06-24

79 Kalkulationsperiode 25 dage ti 11-06-24 fr 02-08-24

80 Frist for spørgsmål til udbudsmateriale 0 dage to 18-07-24 to 18-07-24

81 Frist for svar på spørgsmål 0 dage to 25-07-24 to 25-07-24

82 Frist for afgivelse af tilbud 0 dage fr 02-08-24 fr 02-08-24

83 Bedømmelse / tilbudsevaluering 15 dage ma 05-08-24 fr 23-08-24

84 Godkendelse af evaluering i styregruppen 0 dage fr 23-08-24 fr 23-08-24

85 Tildeling og afslag 1 dag ma 26-08-24 ma 26-08-24

86 Forventet kontraktindgåelse med hovedentreprenør 0 dage fr 30-08-24 fr 30-08-24

87

88 Udførelse 323 dage?ma 02-09-24 ti 27-01-26

96 Udførelsesprojekt 20 dage ma 02-09-24 fr 27-09-24

102 Mobilisering 16 dage ti 01-10-24 ti 22-10-24

108 Byggeperiode 257 dage on 23-10-24 on 03-12-25

114 Aflevering 1 dag fr 05-12-25 fr 05-12-25
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