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Den Europaiske Union Formadlet med tilskud til kommunale pr Jekter vedrgrende vandlgbsresta

ng
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Den Europalske Hav- og Fiskerifond gyd pI adse g passager for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske

floi g fauna i gvrigt og at sikre en god gkologisk tilstand i vandigbet.
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Vi investerer i hav og fisk



https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_da
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Formalet med projektet

Formalet med vandplan indsatsen var at genskabe god vandkvalitet (reduktion af okker) og sikre fri
passage for fisk og anden vandlgbsfauna til de opstrams dele af Ovnbgl Baek. Ligeledes
genskabes flere gydeomrader for laksefisk.

Projektperiode
Tilsagnsperioden lgber fra 2. juni 2019 til 31. oktober 2023.

Projektbeskrivelse
Der er anlagt 2 stk okkerrensningsanlaeg, fiernet to faunaspaerringer og udlagt 15 stk gydebanker.

De to okkeranleeg:

"Okkersg 1” er anlagt allergverst i den dbne del af Ovnbgl Baek og bestar af et enkelt lavvandet
okkkerbassin med beregnet opholdstid pa 24,5 timer ved en arsmiddelafstrgmning.

"Okkersg 2” er etableret ca. 2 km laengere nedstrems og bestar at to lavvandede okkerbassiner
med en beregnet opholdstid pa 23 timer ved en arsmiddelafstremning. Fra denne okkersg og til
udlgb i Varde A er der en vandlgbsstraekning pa ca. 6,2 km.

Speerring RIB-02018x ligger ved vandlgbets underfaring i rar under jernbanen syd for Sig. Rarets
udlgb er over vandspejl og udgar en speerring for fisk. Der sikres faunapassage ved etablering af
en spunsvaeg og et stryg umiddelbart nedstrams rgrunderfagringen, hvilket sikrer et hgjt vandspejl
og nedsat vandhastighed i rgrunderfgringen.

Speerring RIB-00910 er en ca. 50 m rgrlagt straekning af Ovnbgl Baek umiddelbart opstrams
Lundvej vest for Sig. Der sikres faunapassage ved slgjfning af rarleegningen og etablering af et
abent strygforlgb med 9,2 promilles fald.

Gennemfgarsel
Projektet er gennemfart og afleveret til Varde Kommune ultimo september 2023.

o De to okkeranleeg er etableret

o Ved de to tidligere speerringer er der sikret kontinuitet i vandlgbet og etableret to lsengere
grusstryg.

e Der er udlagt gydegrus pa 15 positioner i vandlgbet.

Projektet er udfart som beskrevet i detailprojektet, med undtagelse af et regulerbart
stemmeveerk ved udlgbet af okkersg 2, som matte fraveelges af hensyn til lokale markdraen.
Dette har ikke haft indflydelse pa den projekterede opholdstid i okkersgen, men alene pa
muligheden for periodisk at kunne gge vandspejlshgjden i anleegget.

Forventet effekt af projektet

Vandkvaliteten forventes forbedret hvad angar den tidligere kraftige okkerbelastning i de to
vandomrader og der forventes pa straekningen fra okkersg 2 og ned til Varde A (ca. 6,2 km), at
okkerbelastningen ikke lzengere vil veere en hindring for opnaelse af god gkologisk tilstand. Ved
etablering af passage/kontinuitet ved de to spaerringer, sikres adgang til hele det abne vandigb.

Side 3 af 13



Varde Kommune 11-10-2023
Realisering Ovnbgl Baek

Kort

Figur 1 Ovnbgl Bak og de to vandomrdader
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Figur 2 De to speerringer, hvor kontinuitet er sikret.
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Figur 3 Placering af Okkers@ 1 og Okkersg@ 2 i gvre del af Ovnbgl Baek

Billederdokumentation fra fgr og efter projektudfarsel

FOR

For de to okkersger og de 15 lokaliteter for grusudleegning er der ingen far billeder.

A7

Fiéur 4. Speerring RIB-091 indlgb i rarlagt streekning, vest for underfagringen ved Lundvej.
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Figur 5. Speerring RIB-02018x, Ud|ﬂ af rarunderfgring ved Jernbanen syd for Sig (20. februar 2018).
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EFTER

Figur 7 Okkersg 2, bassin 1. Indlgb ses bagerst i billede.
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Figur 8 Okkersg 2, bassin 2. Forbindelse fra bassin 1 bagerst t.v. i billedet.
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Figur 9 Faunapassagen i form af stryg ved Lundvej.
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Figur 10 Hzevet vandspejl i rgr ved passage under jernbanen.

Side 11 af 13



Varde Kommune 11-10-2023
Realisering Ovnbgl Baek

Figur 11 Spunsveeg og stryg der Igfter vandspejlet nedstrgms jernbaneunderfgringen.
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Figur 12 Et af 15 udlagte gydegrus stryg og med udlagte skjulesten.
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