

Arbejdstidsplan for projekt solcelleanlæg ved Vittarp september 2023



- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) |
| Politisk udvalg præsenteres for projektet, og beslutter om der skal igangsættes en debat. | Indkaldelse af idéer og forslag inkl. informations møde. | Bearbejdning af høringssvar, afgrænsningsnotat færdiggøres. | Politisk udvalg behandler høringssvar og beslutter om planproces skal igangsættes. | Miljørapport samt udkast til planforslag udarbejdes | Politisk udvalg behandler forslag KP-tillæg, LP og forslag til en samlet miljørapport | Planforslag og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger inkl. borgermøde. | Bearbejdning af høringssvar planer tilrettes | Byrådet behandler høringssvar, og beslutter om udkast til planer skal endelig vedtages. | Offentliggørelse af vedtagne planer med 4 ugers klagefrist. |