

## STATUS for arbejdstidsplan for projekt solcelleanlæg ved Vittarp



- |   |  |   |  |   |   |  |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 1)  | 2)   | 3)  | 4)   | 5)  | 6)  | 7)   | 8)   | 9)  | 10)   |
| Politisk udvalg præsenteres for projektet, og beslutter om der skal igangsættes en debat. | Indkaldelse af idéer og forslag inkl. informations møde. | Bearbejdning af høringssvar, afgrænsningsnotat færdiggøres. | Politisk udvalg behandler høringssvar og beslutter om planproces skal igangsættes. | Miljørapport samt udkast til planforslag udarbejdes | Politisk udvalg behandler forslag KP-tillæg, LP og forslag til én samlet miljørapport | Planforslag og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger inkl. borgermøde. | Bearbejdning af høringssvar planer tilrettes | Byrådet behandler høringssvar, og beslutter om udkast til planer skal endelig vedtages. | Offentliggørelse af vedtagne planer med 4 ugers klagefrist. |