

Følgegruppemøde - Vejers Strand byfornyelsesprojekt 26.6.2024

Deltagere:

Formand for følgegruppen Karoline Klaksvig, Octavian Lengyel, Trine Lyhne, Marlene Plet, Susanne Jørgensen, Lone Møller og Inge Vad Wodskou, Hans Verner Frandsen, Lars Dalum, Kathrine Bilstoft og Erik Thøgersen

Afbud: René Jensen, Susanne Jørgensen (trækker sig fra følgegruppen), Martin Peters

Dagsorden

- Velkomst og godkendelse af dagsorden (G)
- Bemærkninger fra kaffemødet den 17. juni 2024 (O)
- Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen (O)
- Kort præsentation af mulige nye tiltag og dialog om løsninger, herunder perspektiver på trafikale udfordringer (D)
- Kort præsentation af den nye finansiering og opsamling på bemærkninger fra kaffemødet (D)
- Kommunikation (D)
- Gennemgang af tids- og procesplan (O)

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Karoline Klaksvig

Referat:

Dagsordenen præsenteres.

2. Bemærkninger fra kaffemødet den 17. juni 2024 v/Karoline Klaksvig

Referat:

På kaffemødet den 17. juni kom der bemærkninger ind på følgende emner

- Slid på naturen
- Sand i byen og nedkørslen
- Fodgængere
- Afgrænsning af de enkelte matrikler
- Cyklisme og cykelparkering
- Soluret
- Borgernes bemærkninger til projektet
- Byforskønnelse
- Torvet
- Regnvand
- Vendemulighed for lastbiler
- Belægning og vejbredde

Nogle af emnerne drøftes i forhold til de nye forslag, der er arbejdet med i projektet.

Der er også emner, der ligger udenfor projektet og som skal behandles politisk, det er lokalplanen for strandhotellet, hvor der er en beslutning om at denne skal løbe parallelt med midtbylokalplanen samt en sag om velkomsthuset.

Forvaltningen svarer skriftligt på spørgsmålene fra kaffemødet, der vil være nogle emner, der skal behandles af rette myndighed

3. Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen v/Trine Lyhne

Referat:

Maj 2023 søger Varde Kommune om tilskud fra EU's Regionalfond både på vegne af lodsejerne og kommune

Da der kunne opnås en minimumsstøtte på 40% og en maksimumstøtte på 60%. I november 2023 gives der afslag på ansøgningen og man har derfor måtte gentænke finansieringen af projektet.

Foreløbig afslag fra Kystdirektoratet til soluret og toiletbygningen, hvor man kunne opholde sig på taget. Detaljerne har Kystdirektoratet ikke ønsket at give lov til. Vi har været nødt til at gentænke og er i dialog med Kystdirektoratet.

Godkendelse af projektforslag

Følgegruppen (med undt. Af grundejerforeningen) indstillede sammen med styregruppen til behandling i Byrådet, der godkendte projektforslaget.

4. Kort præsentation af mulige nye tiltag og dialog om løsninger, herunder perspektiver på trafikale udfordringer v/ Marlene Plet

Referat

Da der er givet afslag fra Kystdirektoratet og erhvervsfremmebestyrelsen er der arbejdet med en ny plan for toiletbygningen ved stranden. Derudover er det foreslået at toiletbygningen nede i midtbyen skal indgå i projektet.

I dialogen med Kystdirektoratet har soluret foran toiletbygningen været drøftet, det drøftes om det er muligt at lave en vendeplads med en stor radius, der kan håndtere at autocampere kan vende. Der arbejdes med en vendeplads for at forhindre at der opstår farlige situationer, når autocamperne fortryder at de er på vej ned på stranden.

Der er forslag om at i stedet for at bygge nye toiletter, at de nuværende bygninger bevares og der bygges en ny skal henover de gamle toiletter. Den nye udformning af toiletterne kan medføre, at der kommer 2 toiletter mere. Det er tanken, at bruserne flyttes ind i toiletbygningen, da de ikke fungerer optimalt udenfor bygningen pga. sand.

Det bliver påpeget, at der er problematikker med autocampere bl.a. at de tømmer toiletterne på de offentlige toiletter, det er et generelt problem i hele landet.

Der bliver spurgt ind til økonomien på soluret.

Der bliver spurgt ind til om man går direkte fra toiletbygningen og ud på vejen. Der er fortov imellem toilettet og vejbanen.

Der stilles spørgsmål ved om der laves fodgængerovergang fra syd siden af vejen til nordsiden af vejen, så de personer, der skal til den nordlige del af stranden kan komme over. Fortorvet bliver flyttet over på sydsiden af vejen i stedet for nordsiden.

Der stilles spørgsmål om fortorvet strækker sig hele vejen forbi Strandhotellet og ned til stranden. Forvaltningen vender tilbage med svar herpå.

Der stilles spørgsmål om skiltningen på den nordlige del af stranden. Der kunne godt bruges nogle indkørsel forbudt skilte.

Der vises visualisering af den nye toiletbygning ved stranden som drøftes med Kystdirektoratet. Der vises billeder af toilettet nede i midtbyen

Velkomsthuset

Vi er i dialog med Grundejerforeningen om Velkomsthuset, og på den anden side af sommerferien vil der komme en sag på Byrådet om finansiering af et evt. Velkomsthus. Lone spørger til, om Erhvervsforeningen er med i dialogen om et evt. Velkomsthus, for hun mener ikke at være blevet inviteret, selvom hun sad i bestyrelsen på det tidspunkt. Trine oplyser, at Erhvervsforeningen har meldt afslag for at deltage i Velkomsthuset.

VK tjekker op på, hvem der har meldt afslag, og hvis Erhvervsforeningen har lyst til at være med i en dialog, vil vi meget gerne holde møder med Erhvervsforeningen.

Der er et ønske om, at Erhvervsforeningen bliver inviteret ind til en dialog om Velkomsthuset sammen med Grundejerforeningen.

Hvad med Realdanias medfinansiering til et evt. Velkomsthus? Realdania vil gerne støtte et Velkomsthus, men ikke selve købet af huset, men Grundejerforeningen har endnu ikke fremsendt en ansøgning til Realdania.

Hans Verner undrer sig over, at han ikke er inviteret til en lodsejersamtale. Marlene oplyser, at den sidste ejendom der er med i projektet er Strandgalleriet, fordi de efterfølgende ejendomme har ikke forarealer ved ejendommen.

5. Kort præsentation af den nye finansiering og opsamling på bemærkninger fra kaffemødet v/Trine Lyhne

Referat: Da vi ikke har fået tildelt midler fra Erhvervsfremmebestyrelsen, har vi bedt Byrådet om at tage stilling til fuld finansiering af lodsejernes andel +

Byrådet har samlet bakket op om den foreslåede finansiering, og finansieringen skal på budgetseminar.

Der er indgået en politisk aftale som udtrykt i Byrådets beslutning af 07. maj 2024, der indebærer Byrådets opbakning til:

- Finansiering af alle lodsejernes andele på 100%
- Finansiering af privat p-areal 100% (bag Vejers Storkøb – Min Købmand)
- Renovering af toiletbygning på p-plads i midtbyen

Bemærkningerne fra kaffemødet gennemgås igen.

Der stilles forslag fra grundejerforeningens side om at belægningen ved Torvet føres hen til strandshoppen ved indkørslen til parkeringsplads, samt at indkørslen til parkeringspladsen lukkes.

Fra Erhvervsforeningen ønskes det, at der arbejdes videre med cyklisme og cykelparkering.

Fra Grundejerforeningen forslag om, at forvaltningen skal være opmærksom på placering af blomsterbedene i forhold til de gående og cyklisterne.

5. Kommunikation v/ Trine Lyhne

Referat:

De primære kommunikationskanaler gennemgås og der opfordres til at foreningerne deler informationen på deres sider.

Har VK overvejet, at spørge de tyske turister, hvordan de ser Vejers Strandby?

Hvem er de primære interessenter? Destination Vesterhavets undersøgelse viser, at Vejers har scoret lavt på tilfredsundersøgelse. Der er inviteret til kaffemøde på åbne grupper for turister i Vejers .

6. Gennemgang af tids- og procesplan v/ Trine Lyhne

Referat:

I sensommeren holdes der møder med lodsejerne på ny, da aftalerne ikke længere er gældende grundet den manglende finansiering fra erhvervsfremmebestyrelsen.

Kystdirektoratet skal have en fornyet ansøgning på toiletbygningen og soluret. Derudover skal lokalplanen tilrettes og sendes i høring.

Tidsplanen gennemgås. Det forventes at udbuddet sendes ud i december 2024 samt at lokalplanen kommer i høring i januar 2025. 1. spadestik forventes februar 2025. Det forventes at projektet er klar i december i 2025.

Referat:

Referatet blev godkendt.

Styregruppemøde - Vejers Strand byfornyelsesprojekt 26.6.2024

Deltagere:

Formand for Styregruppen Steen Holm Iversen, Peter Nielsen, Trine Lyhne, Marlene Plet, Allan Junge, Monike Sommer, Peder Nissen Hansen, Hans Kristian Lyhne Pedersen

Afbud: Karoline Klaksvig, Stine Lea Jacobi, Annie Balle

Punkternes betydning: O = orienteringspunkt, I = indstillingspunkt, D=Drøftelsespunkt

Dagsorden

- Velkomst og godkendelse af dagsorden (G)
- Bemærkninger fra kaffemødet den 17. juni 2024 (O)
- Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen (O)
- Kort præsentation af mulige nye tiltag og dialog om løsninger, herunder perspektiver på trafikale udfordringer (D)
- Kort præsentation af den nye finansiering og opsamling på bemærkninger fra kaffemødet (D)
- Kommunikation (D)
- Gennemgang af tids- og procesplan (O)

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Steen Holm Iversen

Referat:

Der bydes velkommen til

Referatet fra følgegruppen samt beslutningerne fra følgegruppen gennemgås.

Der stilles forslag fra grundejerforeningens side om at belægningen ved Torvet føres hen til strandshoppens ved indkørslen til parkeringsplads, samt at indkørslen til parkeringspladsen lukkes.

Fra Erhvervsforeningen ønskes det, at der arbejdes videre med cyklisme og cykelparkering.

Fra Grundejerforeningen forslag om, at forvaltningen skal være opmærksom på placering af blomsterbedene i forhold til de gående og cyklisterne.

Der er i projektgruppen drøftet om Torvet ikke er det forkerte begreb at bruge for bymidten, da det ikke er til ophold.

Grundejerforeningen deler tanker om at der tidligere i projektet har været tanke om at afholde arrangementer på torvet.

Dagsordenen godkendes.

2. Bemærkninger fra kaffemødet den 17. juni 2024 v/Trine Lyhne

Referat:

På kaffemødet den 17. juni kom der bemærkninger ind på følgende emner

- Slid på naturen
- Sand i byen og nedkørslen
- Fodgængere
- Afgrænsning af de enkelte matrikler
- Cyklisme og cykelparkering
- Soluret
- Borgernes bemærkninger til projektet
- Byforskønnelse
- Torvet
- Regnvand

- Vendemulighed for lastbiler
- Belægning og vejbredde

Nogle af emnerne drøftes i forhold til de nye forslag, der er arbejdet med i projektet.

Der er også emner, der ligger udenfor projektet og som skal behandles politisk, det er lokalplanen for strandhotellet, hvor der er en beslutning om at denne skal løbe parallelt med midtbylokalplanen samt en sag om velkomsthuset.

Forvaltningen svarer skriftligt på spørgsmålene fra kaffemødet, der vil være nogle emner, der skal behandles af rette myndighed

Trine og Marlene gennemgår punkterne fra kaffemødet.

Der har været et ønske om at vejskel bliver mere synlige.

Bemærkninger til Soluret – Hvordan sikrer vi, at klitten ved Soluret ikke skrider?

Der har været ønske om, at man tager vandproblematikken med?

Sandfygning kommer man nok til at leve med, men vi vil forsøge at minimere sandfygning.

Vi kommer igennem punkterne igen sidst i dette møde, og tager evt. nye ønsker fra styregruppen med.

Peter Nielsen: Hvornår kommer vi videre? Input, der ligger uden for projektet, kan vi være nødt til at vente med til evt. senere, så vi sikrer fremdrift i projektet. Input skal være forvaltningen i hænde umiddelbart efter sommerferien, så vi kan komme videre – og vi kan sende projektet i udbud.

3. Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen v/Trine Lyhne

Referat:

Maj 2023 søger Varde Kommune om tilskud fra EU's Regionalfond både på vegne af lodsejerne og kommune

Da der kunne opnås en minimumsstøtte på 40% og en maksimumsstøtte på 60%. I november 2023 gives der afslag på ansøgningen og man har derfor måtte gentænke finansieringen af projektet.

Kystdirektoratet: Vi har været nødt til at arbejde med et andet udtryk for toiletbygningen, fordi Kystdirektoratet ikke ønsker for meget ophold omkring toiletbygningen, og der må ikke være ophold på taget. Toiletbygningen i den tidligere ansøgning har, iflg. Kystdirektoratet, været for markant.

4.Kort præsentation af mulige nye tiltag og dialog om løsninger, herunder perspektiver på trafikale udfordringer v/ Marlene Plet

Referat:

Da der er givet afslag fra Kystdirektoratet og erhvervsfremmebestyrelsen er der arbejdet med en ny plan for toiletbygningen ved stranden. Derudover er det foreslået at toiletbygningen nede i midtbyen skal indgå i projektet.

Der er forslag om at i stedet for at bygge nye toiletter, at de nuværende bygninger bevares og der bygges en ny skal henover de gamle toiletter.

I dialogen med Kystdirektoratet har soluret foran toiletbygningen været drøftet, det drøftes om det er muligt at lave en vendeplads med en stor radius, der kan håndtere at autocampere kan

vende. Der arbejdes med en vendeplads for at forhindre at der opstår farlige situationer, når autocamperne fortryder, at de er på vej ned på stranden.

Grundejerforeningen vil gerne overveje om der kan være en løsning fra grundejerforeningens side til at informere omkring lukning af stranden. Måske kan der arbejdes med signalflag i forhold til at signalere, at stranden er lukket.

Indretningen af toilettet ved stranden præsenteres. Bygningen etableres med almindeligt tag og en træfacade. Der vises visualisering af det nye toilet i landskabet.

Der vises billeder af toiletbygningen i midtbyen.

Der har været afholdt dialogmøder med grundejerforeningen om Velkomsthuset – hvilke aktiviteter og hvordan skal huset drives. Skal Velkomsthuset være en del af byfornyelsesprojektet eller skal det være selvstændigt.

På følgegruppemødet var der et ønske om at der afholdes et møde med erhvervsforeningen og grundejerforeningen vedrørende velkomsthuset, det indstilles til styregruppen, at der indkaldes til fælles drøftelse efter sommerferien.

Hans Kristian stiller forslag om studepladserne, der er tegnet ind i projektforslaget ikke længere indgår i projektforslaget. Der ønskes at bredden på nordvej fastholdes.

5.Kort præsentation af den nye finansiering og opsamling på bemærkninger fra kaffemødet v/Trine Lyhne

Referat:

Der er indgået en politisk aftale som udtrykt i Byrådets beslutning af 07. maj 2024, der indebærer Byrådets opbakning til:

- Finansiering af alle lodsejernes andele på 100%
- Finansiering af privat p-areal 100% (bag Vejers Storkøb – Min Købmand)
- Renovering af toiletbygning på p-plads i midtbyen

Der er lavet en supplerende aftale omkring gentænkning af projektet, der er således åbenhed for fra politisk side, at man gerne vil se på eventuelle andre elementer, der opstår som følge af genstarten. Det er også aftalt at hvis der er dele i projektet, der ikke fungerer efter anlæg, så kan disse også gennemtænkes.

Bemærkningerne fra kaffemødet gennemgås igen.

Forslag fra følgegruppemødet gennemgås igen

Der stilles forslag fra grundejerforeningens side om at belægningen ved Torvet føres hen til strandshoppen ved indkørslen til parkeringsplads, samt at indkørslen til parkeringspladsen lukkes.

Fra Erhvervsforeningen ønskes det, at der arbejdes videre med cyklisme og cykelparkering.

Fra Grundejerforeningen forslag om, at forvaltningen skal være opmærksom på placering af blomsterbedene i forhold til de gående og cyklisterne.

Forslag fra styregruppemødet

Fra erhvervsforeningens side stilles forslag til at der arbejdes med parkeringspladsen på Sydvej.

Der stilles spørgsmål til om der er elladestandere i projektet. Der er etableret elladestandere i Vejers ved Esmark.

Det drøftes hvordan man kan arbejde med at få en mere gående bymidte ved at få gode cykelparkeringspladser i bymidten.

Der har i projektet været drøftelse om mere cykelparkering ved Westwind og ved Inge Wodskous ejendomme.

Fra styregruppen stilles der forslag om, at der arbejdes med nudging til at cykle og cykelparkering.

Fra styregruppen stilles der forslag om, at der arbejdes med et andet navn end Torvet.

6. Kommunikation v/ Trine Lyhne

Referat:

De primære kommunikationskanaler gennemgås. Herunder drøftes det at informationen bliver hyppigere, når projektet går i anlægsfasen.

Grundejerforeningen har den 13. juli generalforsamling, hvor der gives information til medlemmerne. Grundejerforeningen spørger til om visionen om det vilde fælles er tabt?

Styregruppeformanden fremlægger at projektet er et udtryk for en første etape af visionen og at der efterfølgende kan arbejdes videre med flere etaper.

7. Gennemgang af tids- og procesplan v/ Trine Lyhne


Referat:

I sensommeren holdes der møder med lodsejerne på ny, da aftalerne ikke længere er gældende grundet den manglende finansiering fra erhvervsfremmebestyrelsen.

Kystdirektoratet skal have en fornyet ansøgning på toiletbygningen og soluret. Derudover skal lokalplanen tilrettes og sendes i høring.

Tidsplanen gennemgås. Det forventes at udbuddet sendes ud i december 2024 samt at lokalplanen kommer i høring i januar 2025. 1. spadestik forventes februar 2025. Det forventes at projektet er klar i december i 2025.

Godkendelse af referatet



26. juni 2024
Ref.: Mona Hansen
Sagsnr.: GEO-2023-06788
Dokumentnr.: 8792222



**Varde
Kommune**

Referat fra følgegruppemøde 2024.06.26 - Rettelse efter mødet

Inge Vad Wodskou deltog ikke i mødet.

VEJERS STRAND

PROJEKTFORSLAG



FULDENDT

NORRØN

Byforskønnelse i VEJERS -

Følge- og styregruppemøde - den 26. juni 2024

Varde
Kommune



Dagsorden

- Velkomst og godkendelse af dagsorden (G)
- Bemærkninger fra kaffemødet den 17. juni 2024 (O)
- Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen (O)
- Kort præsentation af mulige nye tiltag og dialog om løsninger, herunder perspektiver på trafikale udfordringer (D)
- Kort præsentation af finansiering (O)
- Kommunikation (D)
- Gennemgang af tids- og procesplan (O)

Opsamling fra kaffemøde 17.06.24

- **Slid på naturen**
- **Sand i byen og nedkørslen**
- **Fodgængere**
- **Afgrænsning af de enkelte matrikler**
- **Cyklisme og cykelparkering**
- **Soluret**
- **Borgernes bemærkninger til projektet**
- **Byforskønnelse**
- **Torvet**
- **Regnvand**
- **Vendemulighed for lastbiler**
- **Belægning og vejbredde**

Afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen

Maj 2023 - Varde Kommune ansøger om tilskud fra EU's Regionalfond både på vegne af lodsejerne og kommunen selv -

Der kunne opnås en minimumsstøtte på 40% og en maksimumsstøtte på 60%.

Nov. 2023 – Afslag på ansøgningen om tilskud fra EU's Regionalfond – Erhvervsfremmebestyrelsen

Dialog med Kystdirektoratet

Dec. 2023 – Foreløbigt afslag fra Kystdirektoratet til Soluret og den nye toiletbygning.

Forvaltningen har derfor arbejdet med en gentænkning af projektet.



Godkendelse af projektforslag


- Følge- og styregrupperne (med undtagelse af grundejerforeningen) indstillede projektforslaget til godkendelse af byrådet august 2023
- Byrådet godkendte projektforslaget november 2023





Forslag til nye tiltag - på baggrund af afslag fra Erhvervsfremmebestyrelsen og dialogen med Kystdirektoratet

- **Nytænkning af Soluret og toiletbygningen**
- **Opgradering af toiletbygningen i byen**
- **Dialog om velkomsthuss**

Forny et ansøgning til Kystdirektoratet – hvor Soluret og toiletbygningen gentænkes



Forny et ansøgning til Kystdirektoratet – hvor Soluret og toiletbygningen gentænkes



Forny et ansøgning til Kystdirektoratet – hvor Soluret og toiletbygningen gentænkes




Opgradering af toiletbygning Vejers Havvej 58C



Velkomsthuss

Dialog med grundejerforeningen jf. beslutning fra Byrådet november 2023



Aktivitetsprogram for 2024

www.facebook.com/vajerscenter · www.vajers.no

Arranger: Vajers Venner

UGE 25
Søndag 23. juni

- KL 10.00 Jule-tårter
- KL 10.30 Musik, Børnens NDR, juni 4. kl. 85, 75 og 60 min
- KL 11.00 Billeder i Tegn (Børns) Forfatteren læser op og deltagerne tegner. Heretter fortæller man sig

UGE 26
Søndag 14. juli

- KL 9.00 Fotografi i løbet af Ugens tema: Peter Bachs Julebøger. Helt Julegen. Fotografier af julebøger. Billeder. Børn af 125. Tilmeld: Mandag 4/12/14. 100.

UGE 27 - SPORTSUGEN 2024 I VEJERS
Omkring 12-13. juli

Søndag 9. juli

- KL 9.00 Børns og voksne i alle aldre kommer til at være. Mødet er ved teltet på stranden. 100.000 kroner
- KL 9.00 Mødet i løbet af Ugens tema: Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.

Mandag 10. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner
- KL 10.00 Musik og dans i alle aldre. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.
- KL 11.00 Musik og dans i alle aldre. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.
- KL 11.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner
- KL 11.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.
- KL 11.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.
- KL 11.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.

Torsdag 18. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner

UGE 30 & 31 | KULTUR NATUREN
Hver dag i uge 30

- KL 10.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.

UGE 30
Mandag 23. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner
- KL 10.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.
- KL 10.00 Vår Røde skole og alle børn og voksne. Mødet på stranden. Mandag 4/12/14. 100.

Torsdag 28. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner

UGE 31
Mandag 23. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner

Torsdag 28. juli

- KL 10.00 Fiksel - Høje for alle med "Tættere" på stranden. 100.000 kroner

Finansiering

Der er indgået en politisk aftale som udtrykt i Byrådets beslutning af 07. maj 2024, der indebærer Byrådets opbakning til:

- Finansiering af alle lodsejernes andele på 100%
- Finansiering af privat p-areal 100% (bag Vejers Storkøb – Min Købmand)
- Renovering af toiletbygning på p-plads i midtbyen

Opsamling fra kaffemøde 17.06.24

- **Slid på naturen**
- **Sand i byen og nedkørslen**
- **Fodgængere**
- **Afgrænsning af de enkelte matrikler**
- **Cyklisme og cykelparkering**
- **Soluret**
- **Borgernes bemærkninger til projektet**
- **Byforskønnelse**
- **Torvet**
- **Regnvand**
- **Vendemulighed for lastbiler**
- **Belægning og vejbredde**

Kommunikation

Vi vil gerne planlægge kommunikationen med projektets interessenter, således at alle i området føler sig godt informeret.

Primære kommunikationskanaler:

- Styregruppeformanden udsender nyhedsbreve
- Facebooksiden "Vejers bymidte"
- Kommunens hjemmeside
- Træffetid i anlægsfasen med lodsejere og butiksejere
- Informationsmøder m.m.

De næste trin

- Dialogmøder** I sensommeren skal der afholdes dialoger med grundejere for at høre, om de vil være med i projektet.
- Kystdirektoratet** Afventer godkendelse af fornyet ansøgning, så projektet kan tilrettes.
- Lokalplan** Skal tilrettes og færdiggøres, og derefter skal lokalplanen i høring / følger normal proces.

Hovedtræk tidsplan - milepæle

Juni 2024	Genstart af projektet
August 2024	Tilkendegivelser fra lodsejere
September - december	Følge og styregruppe – Politisk behandling og godkendelse af projektændringerne og udbudsformen
December 2024	Udsendelse af udbud
Januar 2025	Offentlig høring af lokalplan
Januar 2025	Tildeling af kontrakt
Februar 2025	1. spadestik
December 2025	Aflevering