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Formålet med projektet 
Projektet har til formål at nedlægge stemmeværket og skabe fri passage i Ålunde-Agerbæk-Debel Bæk, 

forbi det nu nedlagte Debel Fiskeri. Fjernelse af stemmeværket vil give faunapassage til yderligere 7.206 m 

vandløb.  

Spærringen er benævnt RIB-00191 i vandplan 1.10 Vadehavet. 

Projektperiode  
Tilsagnsperioden løber fra 18. september 2015 til 17. september 2018.  

Projektbeskrivelse 
Her gengives en oversigt over projektet. En detaljeret beskrivelse kan læses på Varde Kommunes 

hjemmeside: 

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/

naturcenteret/vandmiljoe/vandloebsprojekt_-_detailprojekt_debel_fiskeri.pdf 

RIB-00191: Stemmeværket nedbrydes og bortskaffes. Faldet over stemmeværket udlignes ved anlæggelse 

af et 160 meter langt sten/grusstryg. 

Gennemførsel 
Projektet er gennemført og afleveret til Varde Kommune den 10. april 2018. Projektet er udført som 

beskrevet i projektmaterialet. 

 Stemmeværket er nedbrudt og bortskaffet 

 Stryget er anlagt i overensstemmelse med detailprojektet. 

Forventet effekt af projektet 
Projektets gennemførsel har sikret fri faunapassage opstrøms i Agerbæk, både for fisk og vinge- og 

hvirvelløse dyr. Den frie passage og anlæggelsen af grusstryget vil forbedre muligheden for at etablere en 

selvreproducerende bestand af laksefisk. Stryget vil øge iltningen af opløst jern, til gavn for vandkvaliteten 

og vandløbsfaunaen nedstrøms projektområdet.  

  

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/naturcenteret/vandmiljoe/vandloebsprojekt_-_detailprojekt_debel_fiskeri.pdf
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/naturcenteret/vandmiljoe/vandloebsprojekt_-_detailprojekt_debel_fiskeri.pdf
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Opmålingsresultat 
Profilopmålingerne er vist herunder inkl. de projekterede bundkoter og anlæg. BEMÆRK at brinkanlægget 

på vandløbets venstre side IKKE er ændret under projektarbejdet,hvilket er i fuld overensstemmelse med 

projektbeskrivelsen. Det samme gælder anlægget på højre side i station 6055 m nederst på stryget, hvor 

det oprindelige anlæg er bevaret langs den naturbeskyttede §3 mose. 

 

Opmålte tværprofiler. St. 6209 m er længst opstrøms. 

 

Faldet fra øvre profilbund i station 6209m til profilbunden i station 6055m er 3,4 promille, hvilket er 

godkendt i forhold til det projekterede fald på 3,5 promille. Bunden er få cm for høj på station 6128 m, men 

generelt vurderes stryget, at være tilfredsstillende udført. Det er anvendt korrekt grusmateriale og udlagt 

skjulesten. 

Anlægget på højre bred er 1:2 i den øvre del og tilnærmelsesvist 1:5 på det mellemste stykke.  
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Oversigt over projektområdet 
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Billeddokumentation fra før og efter projektudførsel 

FØR: 
 

 
Stemmeværket RIB-00191 
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EFTER: 

 
Stemmeværk fjernet 

 

 
Stryg anlagt. Set i medstrøms retning langs dambrugsarealet. 


