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Detailprojekt af okkeranlæg, fjernelse af spærring og 

udlægning af gydegrus i Kybæk 

Formål 
Projektet har til formål at sikre god økologisk tilstand i vandområdet. Dette sikres gennem en 
forbedring af vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløbet. Vandkvaliteten i hele Kybæks forløb 
forbedres ved okkerreduktion i den øvre del af vandområdet og fysiske forbedringer i vandløbet 
opnås ved grusudlægning. I vandområdet ved Hetofte Bæk fjernes en faunaspærring og der 
udlægges grus. Alle koter angivet i detailprojektet er opgivet i DVR90. 

Gennemført forundersøgelse 
Indsatsen i Kybæk er en del af statens Vandområdeplan 2015-2021. Varde Kommune har 
gennemført en forundersøgelse ”Forundersøgelse, Restaureringstiltag, Kybæk” i marts 2017. 
Forundersøgelsen viste, at ”god økologisk tilstand” kan opnås gennem etablering af et 
okkerrenseanlæg og fysiske forbedringer i vandområdet. I 2013 blev der lavet en forundersøgelse 
for fjernelse af spærringen i Hetofte Bæk, RIB-00908.  
Forundersøgelserne er godkendt af Miljøstyrelsen og efterfølgende har Varde Kommune ansøgt 
om realisering af projekterne. Fiskeristyrelsen har den 23. oktober 2018 meddelt Varde Kommune 
økonomisk tilsagn til realisering. Indsatserne skal senest være realiseret den 15. oktober 2021.  

Eksisterende forhold (data fra forundersøgelsen) 
Beliggenhed og adgangsforhold 

Vandområdet ligger ca. 4,5 km nordøst for Tistrup. Vandområdets afgrænses af Gårdevej mod 
nord og mod syd hvor Uhrevej krydser Kybæk. Der er forholdsvis let adgang til vandløbet fra 
henholdsvis Uhrevej og Galthogårdvej som begge krydser vandløbet. Bilag 1 – Oversigtskort, 
vandområde o5196_x, Øvre Kybæk. 
 

Vandløbet 

Kybæk er et tilløb til Varde Å. Det øvre vandområde (o5196_x), som dette detailprojekt omfatter, 
ses i Figur 1. Det øvre vandområde i Kybæk udgør en strækning på ca. 2,97 km (st. 0-2.970). 
Vandområdet er af typologi 1 (opland <10 km2) med et opland på ca. 9 km2. Kybæk er i gældende 
regulativ medstrøms stationeret.  
Den øverste del af Kybæk er rørlagt fra st. 0 til 412 og har et forløb fra nordøst. (Se oversigtskort). 
I st. 561 løber Kybæk sammen med tilløbet Hesselho Bæk fra nordvest. Herefter forløber Kybæk 
som et åbent og reguleret vandløb. Der er registreret mange drænudløb inden for vandområdet og 
særligt er der et større antal drænudløb på en ca. 500 m strækningen nedstrøms Hesselho Bæk. 
Hele vandområdet er kraftig okkerpåvirket og der tilføres høje koncentrationer af ferrojern fra de 
øvre rørlagte dele af Kybæk og Hesselho Bæk. Disse udgør de væsentligste okkerkilder til 
vandløbet. 
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Fra udløbet af rørledningen i Kybæk i st. 412 
er den regulativmæssige bundkote 28,34 m 
og ved Galthogårdvej st. 1492 er bundkoten 
25,64 m. Bundbredden på denne strækning 
er ca. 0,8 m og strækningen har et fald på 
ca. 2,5 ‰. 
Fra Galthogårdvej og ned til den nedre 
grænse af vandområdet ved Uhrevej st. 3024 
er den regulativmæssige bundkote 21,80 m. 
Bundbredden er her 1,5 m og strækningen 
har et fald på 2,5 ‰. Denne strækning af 
vandområdet har større variation og flere 
områder med sten og gydegrus. Der er 
desuden fire mindre tilløb. Rørledning fra 
Galtho og Hauge og Rørledning fra Hauge 
Gårde bidrager til okkerbelastningen, 
hvorimod Tilløbet i st. 1703m fra Galtho 
Søerne og Hetofte Bæk bidrager med rent 
vand med lave okkerkoncentrationer.  
 
Målsætning og tilstand 

Vandområdet er omfattet af statens 
Vandområdeplaner 2015-2021 og skal opnå 
målsætningen ”god økologisk tilstand”. Den 

aktuelle tilstand i vandområdet er ”dårlig økologisk tilstand”. Den nødvendige indsats over for okker 
og fysiske forbedringer er defineret i Vandplan 2009-2015 og overført som indsats i gældende 
Vandområdeplan 2015-2021.  
 

Fysiske forhold 

Vandløbet er tidligere reguleret, men på grund af gode faldforhold og generelt gode forekomster af 
sten og grus, vurderes vandløbet at have et væsentligt potentiale som gyde- og opvækstområde 
for ørred og laks. Dette potentiale er særligt markant på strækningen nedstrøms Galthogårdvej. 
Hetofte Bæk har ligeledes potentiale som gyde- og opvækstområde for ørred og laks, men der er i 
dag en spærring ca. 40 m opstrøms udløbet i Kybæk. 

Regulativmæssige og hydrologiske forhold 

Vandløbet er offentligt og omfattet af vandløbsregulativet ”Regulativ for Kybæk vandløbssystem” 
fra 1989. Regulativet fastsætter en geometrisk skikkelse og vandføringsevnen kontrolleres ved 
manningstalformel. Vandløbet grødeskæres i en strømrendebredde på 0,8 m. Vandløbets 
medianminiumsvandføring er ved Galthogårdvej beregnet til ca. 30-45 l/s.  

Natura2000 og beskyttet natur 
Vandløbet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. En ændring af vandløbets skikkelse kræver 
derfor en dispensation. Arealet indenfor projektafgrænsningen for okkerbassinanlægget er ikke 
beskyttet. 

Figur 1 Oversigtskort 
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Projektet ligger udenfor Natura2000-områder og habitatarten odder, som kendes fra området 
vurderes ikke at blive negativt påvirket af projektet. 

Myndighedstilladelser og høring 
For at projektet kan gennemføres, kræver det følgende tilladelser: 

1) Projektet omfatter vandløbsrestaurering og skal ifølge vandløbsloven i 8 ugers høring og 
efterfølgende godkendes af vandløbsmyndigheden. 

2) Der skal i henhold til lov om miljøvurdering gennemføres en lovpligtig VVM-screening, som 
afgør, hvorvidt der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af projektet.  

3) I henhold til Planloven skal der opnås en tilladelse til etablering af søer i det åbne land.  
4) Da vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, vurderer Varde Kommune, at 

projektet kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. 

Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter etablering af et okkerbassin anlæg nord for Galthogårdvej, en fjernelse af 
spærring i Hetofte Bæk og grusudlægning på udvalgte vandløbsstrækninger syd for Galthogårdvej 
og ned mod Uhrevej. 
 
Okkeranlægget - projektelementer 

Okkeranlægget består af følgende projektelementer: 
1. Udgravning af 4 bassiner og 10 tværgående fordeler render. 
2. Adgangsvej og 8 m røroverkørsel mellem bassin 1 og 2 
3. To åbne kanaler mellem bassin 2 og 3, samt 3 og 4. 
4. Regulerbart udløbsbygværk i bassin 4 
5. Udløbsstryg fra bassin 4 og til Kybæk 
6. Jord voldanlæg (afvandings depot) til afvanding af okkerslam 
7. Jordflytning 
8. Tilsåning af brinkanlæg og reetablering af Galthogårdvej. 

Okkeranlægget skal etableres mellem Galthogårdvej st. 1492m (nederst) og matrikelskel station 
1085 m (øverst) (Figur 2 og Bilag 2 – Oversigtskort, okkerbassin anlæg nord for Galthogårdvej).  
Anlægget består af i alt fire bassiner, som vandløbsvandet ledes ind gennem. I den lavvandede del 
af bassin 2, samt i bassin 3 og 4, laves ti dybere fordelerrender. Bassinerne anlægges omkring 
vandløbets midterlinje og inden for det afsatte projektområde, som på Figur 2 er markeret med en 
gule projektgrænse.  
 
Opholdstiden i anlægget ved en årsmiddelvandføring er beregnet til 19 timer og ved vintermiddel 
vandføring er opholdstiden 15 timer. Beregningen er foretaget ved et forventet samlet 
vandvolumen i anlægget på 5300 m3. Der er anvendt kendte afstrømningsdata (perioden 1990 – 
2016) fra målestation i Frisvad Møllebæk, NØ for Armvadgård, st. nr. 512-1787. Se Tabel 1. 
Oplandet opstrøms Galthogårdvej er opmålt til 5,44 km2. 
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Periode Afstrømning 

Sommermiddel 11,05 l/s/km2 

Årsmiddel 14,69 l/s/km2 
 

Vintermiddel 18,25 l/s/km2 
 

Tabel 1 Afstrømningsdata 

 
 
 

 
Figur 2. Skitse af projektområde (ikke målfast) med de fire bassiner og fordelerrender, samt afvandingsdepot. 
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Projektelement 1: Udgravning af de 4 okkerbassiner 
Tabel 2. Dimensioner, vanddybder og forventet vandspejl for okkerbassinerne.  

 Længde  
i terræn 
[m] 

Bredde 
i 
terræn
[m] 

Bund 
bredde 
[m] 

Vand 
dybde 
[m] 

Anlæg 
[1:x] 

Terræn 
Kote 
[m 
DVR90] 

Færdig 
bundkote  
[m DVR90] 

Vandspejls 
Kote 
[m DVR90]  

Bassin 1 
(sandfang) 

45 11 6 1,1 1 27,80 25,70 26,80 

Bassin 2  
dyb 

56 21 15 1,6 1 27,70 25,10 26,70 

Bassin 2  
lav 

58 27 20 0,6 2 27,70 26,10 26,70 

Bassin 3 
lav 

100 27 
 

20 0,6 2 27,60 25,9 26,50 

Bassin 4 
lav 

100 27 20 0,6 2 27,50 25,8 26,40 

 
Tabellen i udvidet form med areal og bassinvolumen ses i Bilag 3 – Dimensionstabel for 
okkerbassin anlæg. 
 
Bassin 1 har funktion af sandfang og reaktionsbassin for at øge opholdstid. Vanddybden vil være 
1,1 m. Dybeste punkt er kote 25,70 m. Det projekteret vandspejl 26,80 m. Terrænkoten omkring 
bassin 1 reguleres til kote 27,80 m. De sidste 3 m af vandløbsbunden før indløbet til sandfanget 
stensikres med sten i størrelsen 75-150 mm. Stenene lægges i et 20 cm tykt lag. Hertil anvendes 
0,5 m3 sten. 
 

Bassin 2 er opdelt i en nordlig del med stor vanddybde og en sydlig del med lav vanddybde.  
Den dybe del fungerer som reaktionsbassin og udgør en væsentlig del af det samlede anlægs 
opholdstid for vandløbsvandet. Det dybeste punkt i bassin 2 er kote 25,10 m. Det projekterede 
vandspejl vil ligge i kote 26,70 m. Denne dybe del af anlægget etableres med anlæg 1:1.  
Den lave del af bassin 2 får en vanddybde på 0,6 m og vil med tiden blive plantefyldt. Planterne 
øger overfladearealet i bassinet, som vil sikre en mere effektiv udfældning af okkeren. Det dybeste 
punkt i denne del af bassin 2 vil blive kote 26,10 m. Den lave del af bassin 2 anlægges med anlæg 
1:2. Terrænkoten omkring bassin 2 reguleres til kote 27,70 m. 
 
Bassin 3 og 4 får vanddybder på 0,6 m og vil med tiden ligeledes bliver plantefyldte. Dybeste punkt 
i bassin 3 vil være kote 25,90 m. Det projekterede vandspejl vil ligge i kote 26,50 m. Terrænkoten 
omkring bassin 3 reguleres til kote 27,60 m. Bassinet etableres med anlæg 1:2. 
 
Det dybeste punk i bassin 4 bliver kote 25,80 m. Det projekterede vandspejl vil ligge i kote 26,40 
m. Terrænkoten omkring bassin 4 reguleres til kote 27,50 m, og bassinet etableres med anlæg 1:2. 
 
Afgrænsningen mellem de to bassiner skal tilpasses en eksisterende vandledning, se afsnittet 
LER. 
 
I de lave bassindele (bassin 2, 3 og 4) udføres 10 dybere tværgående fordelerrender, som 
anlægges i hele bassinets bundbredde. Fordelerrenderne placeres som skitseret i figur 2 og med 
indbyrdes afstand som angivet i bilag 16-18. Renderne anlægges 0,6 m dybere end bassinbunden 
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og får en bundbredde på 2,8 m, samt med profilanlæg 1:1. Der skal etableres to fordelerrender i 
den lave del af bassin 2, fire fordelerrender i bassin 3 og fire fordelerrender i bassin 4. 
 
I forbindelse med bassinudgravningen vil fem kendte dræn og en åben drængrøft skulle tilpasses 
og føres ud i anlægget. Dræn 1 føres ind i bassin 1, dræn 2 føres ind bassin 2, dræn 3 og 4 føres 
ind kanalen mellem bassin 2 og 3, drængrøft 5 og dræn 6 føres i bassin 4. Den åbne drængrøft 5 
lægges i rør (ø20 cm) fra projektgrænsen og ind i bassin 4. Opmålinger viser, at drænene kan få 
udløb i niveau med de projekterede vandspejlsniveauer for bassinerne. Drænenes placering 
fremgår af Bilag 4 – Dræntilløb til okkerbassin anlæg. 
 
Den samlede jordmængde ved udgravningen af bassiner og fordelingsrender er beregnet til 12.100 
m3 (hvoraf fordelerrenderne udgør 400 m3). Beregningen er fortaget på baggrund af Danmarks 
Højdemodel med en gridstørrelse på 0,4x0,4 m. Den anvendte terrænmodel og placering af 
okkerbassinerne kan ses i Bilag 5 – Anvendt terrænmodel og skitse for placering okkerbassiner. 
 
Projektelement 2 og 3: Adgangsvej, røroverkørsel og forbindelses kanaler 

Der anlægges en 400 m lang adgangsvej fra Galthogårdvej og nordpå langs vestsiden af 
bassinerne. Vejens bredde skal være 3 m og anlægges med en vejfod med anlæg 1:1. Hvor vejen 
passerer forbi slamdepotet (ca. 30 meter) øges vejbredden til 6 meter.  

Overjorden rømmes og vejen anlægges oven på den 
sandholdige jord. Vejen funderes med 20 cm sand og 
befæstes efterfølgende med 10 cm stabilgrus. Der 
skal afgraves ca. 470 m3 overjord og anvendes 310 m3 
sand og 140 m3 stabilgrus. Der kan anvendes sand fra 
udgravningen af bassinerne til vejprojektet. Placering 
af adgangsvejen ses på Bilag 6 – Placering af 
adgangsvej og rørbro. Den åbne drængrøft nr. 5 føres 
under adgangsvejen i 8 meter rør, diameter ø20 cm. 
Drængrøft nr. 5 fremgår af Bilag 4 – Dræntilløb til 
okkerbassin anlæg. 
 
Bassin 1 og 2 forbindes med en 8 m lang ø80 cm 

røroverkørsel, som også skal fungere som overkørsel mellem markarealerne øst og vest for 
anlægget. Bunden af røroverkørslen placeres i bassin 1 i kote 26,68 m og styrer dermed 
vandspejlet i bassinet. Røret lægges med et fald på 15 ‰. Røret stensikres i bassinerne ved både 
ind- og udløb af røret. Der skal bruges ca. 1 m3 sten i størrelsen 33-64 mm. Terrænoverfladen på 
overkørslen funderes med 30 cm sand og befæstes med 20 cm stabil grus oven på røroverkørslen. 
Overkørslen etableres som en 25 m lang vej med en vejbredde på 6 m. Vejen etableres med en 
fod med anlæg 1:1. Ved etableringen af rørbroen afgraves ca. 120 m3 jord og forbruges 65m3 sand 
og 45 m3 stabilgrus. Placering af rørbroen kan ses på Bilag 6 – Placering af adgangsvej og rørbro. 
 
Forbindelsen mellem bassin 2 og 3 udføres som en fire m lang, åben kanal med en bundbredde på 
3 m og med anlæg 1:2. Bunden af kanalen anlægges i kote 26,55 m ved udløbet af bassin 2 og i 
kote 26,35 m ved indløbet til bassin 3. Bunden af den åbne kanal fores i bunden med et 20 cm tykt 
lag af sten i størrelsen 33-64 mm. Der stensikres ligeledes til terræn på anlæggene i en lagtykkelse 
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på 15 cm, og i bassinerne omkring ind- og udløb af kanalen i en lagtykkelse på 15 cm. Der skal 
udgraves ca. 15 m3 jord og anvendes 2,5 m3 sten. 
 
Forbindelsen mellem bassin 3 og 4 udføres som en fire m lang, åben kanal med en bundbredde på 
3 m og med anlæg 1:2. Bunden af kanalen anlægges i kote 26,35 m ved udløbet af bassin 3 og i 
kote 26,30 m ved indløbet til bassin 3. Bunden af den åbne kanal fores i bunden med et 20 cm tykt 
lag af sten i størrelsen 33-64 mm. Der stensikres ligeledes til terræn på anlæggene i en lagtykkelse 
på 15 cm, og i bassinerne omkring ind- og udløb af kanalen i en lagtykkelse på 15 cm. Der skal 
udgraves ca. 15 m3 jord og anvendes 2,5 m3 sten. 
 
Projektelement 4 og 5: Regulerbart udløbsbygværk og udløbsstryg 

Udløbet fra bassin 4 anlægges med et udløbsbygværk udført i 15 mm stålplade, med mulighed for 
regulering af udløbshøjden med svinerygsplanker (figur 3). Bredden og dybden af det regulerbare 
udløb skal være 1x1 m. Bunden af reguleringsbygværket skal etableres i kote 26,00 m. Der skal 
leveres 6 stk., 2 tommer svinerygsplanker, med plankehøjde 15 cm. Dermed er det muligt, udenfor 
dyrkningssæsonen og efter aftale med opstrøms lodsejer, at hæve vandspejlet yderligere, ligesom 
vandspejlet periodisk kan sænkes når bassinet skal vedligeholdes. Der stensikres på begge sider 
af udløbsbygværket. Der anvendes 2 m3 sten i størrelsen 33-64 mm.  

 
Figur 3. Skitse af udløbsbygværk (ikke målefast). 

Fra udløbsbygværket og ud i vandløbet etableres et 12 m langt udløbsstryg med bund i kote 26,00 
m ved udløbsbygværket og i kote 25,90 m ved enden af stryget. Bundbredden vil være 1 m og 
etableres med anlæg 1:2. Bunden sikres med 20 cm sten (33-64 mm) i bunden og 1 m op ad 
anlægget i 10 cm tykkelse. Der skal anvendes 4 m3 sten. Udløbsbygværket placeres, så Kybæks 
nuværende profil kan anvendes som udløbsstryg. 
 
Projektelement 6: Jordvoldanlæg (afvandingsdepot)  

I det nordvestlige hjørne af projektområdet anlægges et voldanlæg på terræn. Volden etableres 
med ca. 2 m høje voldsider, som får en overkant i kote 30,30 m. Voldene opbygges med anlæg 1:1 
og med 1 m bred krone. Arealet inden for voldfoden skal udgøre 1.500 m2 og bunden reguleres til 
kote 28,30 m. Den ydre voldfod følger projektgrænsen mod nord og vest. Volden opbygges af den 
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opgravede råjord (ikke muldjorden) og der skal anvendes ca. 1.150 m3 råjord. Se placering i Bilag 
7 – Placering og dimension på afvandingsdepot 
 
Projektelement 7: Jordflytning 

I forbindelse med jordarbejderne skal muldjorden (øverste 20-30 cm) og råjorden så vidt muligt 
adskilles, for senere at kunne anvendes optimalt. Der skal flyttes 12.570 m3 jord, hvoraf muldlaget 
over selve bassinarealerne og fra vejanlægget udgør ca. 3.000 m3. 
Jordmængderne fra udgravningsarbejdet skal anvendes/flyttes til følgende steder, se Tabel 3: 
Jordvold ved Gårdevej 4 (råjord):  Der anlægges en jordvold til beskyttelse af et eksisterende 
vandhul. Jordvoldens længde bliver 115 m, højde 0,5 m, anlæg 1:1, kronebredde 0,5 m. Den 
præcise placering aftales med ejeren af Gårdevej 4. Til jordvolden anvendes 120 m3 råjord. Der er 
3,5 km fra projektområde til Gårdevej 4. Jordtransporten skal foregå via Uhrevej øst for 
projektområdet for at begrænse vejsliddet på Galthogårdvej. Se Bilag 8 – Placering af jordvold ved 
Gårdevej 4 
 

Vækstlag på anlæggene i de lave okkerbassiner (muldjord): På anlægget mellem bassinet 
kronekant og ned til projekteret vandspejl påføres efter endt udgravning et muldlag på 10 cm, 
svarende til ca. 100 m3 muldjord. 
 

Jordvold omkring slamdepot (råjord): Se projektelement 6. Der anvendes 1.150 m3 råjord. 
 

Terrænhævning omkring bassinerne (muldjord): til de angivne koter anvendes mindst 1.000 m3 
jord. Det bassinnære terræn, som skal hæves, kan ses på Bilag 9a – Terrrænhævning omkring 
okker bassiner. Mængdemæssigt udgør området omkring bassin 3 og 4 den største jordmængde.  
 

Terrænet på østsiden af bassinerne (muldjord), kan yderligere hæves jævnt stigende til 
højdekurvens kote 28,00 m på tre områder, som vist på Bilag 9b – Jordanvendelse ved depot, 
lergrav og terrænopfyldning. Her anvendes mindst 500 m3 jord. 
 

Opfyldning af gammel lergrav (muld- og råjord): Lergraven er beliggende 100 m øst for bassin 4. 
Lergraven med et areal på 2.700 m2 opfyldes til omgivende terræn. Lergraven kan aftage ca. 1000 
m3 råjord og ca. 1000 m3 muldjord (lagtykkelse 0,4 m). I lergravens nordvestlige hjørne ligger en 
drænbrønd, som afvander lergraven. Brønden føres til 0,5 m over færdigt terræn og der anlægges 
i opfyldningen et 80 m langt dræn, som kobles på drænbrønden. Se Bilag 9b – Jordanvendelse 
ved depot, lergrav og terrænopfyldning. 
.  
Terrænhævning på ca. 1,5 ha markareal (muld- og råjord): Marken er beliggende 100-250 m øst 
for bassin 1 og 2. Hvor der terrænhæves, skal muldjorden først afrømmes og senere 
tilbageføres/udjævnes på det hævede areal. Terrænet forventes hævet ca. 0,6 m i gennemsnit 
med den overskydende jord fra udgravningsarbejdet, når de andre jordflytningsarbejder er udført. 
Se Bilag 9b – Jordanvendelse ved depot, lergrav og terrænopfyldning. 
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Tabel 3. Den forventede anvendelse af 12.100 m3 jord fordelt på de to jordtyper. 

Anvendelse  Muldjord 
[m3] 

Råjord 
[m3] 

1. Gårdevej 4, jordvold  120 
2. Vækstlag anlæg i bassiner 100  
3. Slamdepot, jordvold  1150 
4. Gl. Lergrav, opfyldning 1000 1000 
5. Bassin nær terrænhævning 1500  
6. Markareal terrænhævning 400 7300 
Sum 3000 9570 

 

Projektelement 8: Tilsåning af brinkanlæg og reetablering af Galthogårdvej  
Projektområdet afleveres uden kørespor (def. spordybde <10 cm). Rester af eventuelt 
vedmateriale med diameter større end 5 cm og længde større end 1 m skal fjernes.  
Brinkerne og bassinanlæggene tilsåes med ”Fugtig Jord Blanding” fra NYKILDE. Brinkarealet 
udgør ca. 1500 m2.  
Eventuelle huller opstået i grusdækket på de 500 m af Galthogårdvej mellem projektområdet og 
Uhrevej repareres og vejen rettes af efter endt anlægsarbejde. 
 
Spærring i Hetofte Bæk 
Nederst i Hetofte Bæk fjernes en spærring, for at skabe faunapassage. Fjernelse af spærringen i 
Hetofte Bæk består af følgende projektelementer: 

9. Oprensning af projektstrækningen, rydning af træer og fjernelse af gammel rørbro 
10. Udlægning af gydegrus 
11. Etablering af stenbånd 

Spærringen består af en opstemningsplade, som er monteret i indløbet til rørbroen i st. 1.887 m, se 
Figur 4. Opstemning i Hetofte Bæk. Topkoten på opstemningspladen er 22,73 m. 
Rørbroen skal bibeholdes og på strækningen opstrøms for rørbroen etableres 5 gydebanker med 
en længde på 10 m og et fald på 5 ‰ og 5 stryg med et fald på 7,5 ‰. De 34 m nedstrøms for 
rørbroen anlægges som et stryg med et fald på ca. 6,7 ‰.   
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Strækningens faktiske bundbredde er1-1,2 m. I Bilag 11 – Projektelementer i Hetofte Bæk er der 
en oversigtskort med projektelementerne og i Bilag 10 – 
Længdeprofil for Hetofte Bæk, ses længdeprofilet af 
strækningen. 
 

Projektelement 9: Oprensning af projektstrækningen, 

rydning af træer og fjernelse af gammel rørbro m.m. 
Inden stryget kan etableres skal der oprenses ca. 100 m³ 
materiale fra det eksisterende vandløbsprofil til 20 cm under 
færdig grusbund. Langs sydsiden af Hetofte Bæk er der en 
række træer, som evt. skal fældes inden anlægsarbejdet kan 
starte. Ved evt. træfældning skal det udgås at fælde de få 
egetræer, der står på strækningen.  
I st. 1825 m er der en lille rørbro, der skal fjernes, da den ikke 
længere anvendes. Derudover er der stemmeplanker ved 
indløbet til rørbroerne i st. 1825 m og 1708 m, som ligeledes 
skal fjernes. 
Den opgravede beton skal bortskaffes, og det forventes at det 
oprensede materiale kan spredes på nærliggende områder som ikke er §3 beskyttede. 
 

Projektelement 10: Udlægning af gydegrus. 

Projektstrækningen starter ca. 10 m nedstrøms grusvejen i st. 1.718 m i kote 23,50 m, og slutter 
ved udløbet i Kybæk i st. 1.933 m i kote 22,12 m. For at sikre passage gennem rørbroen opbygges 
bunden nedstrøms rørbroen op til ca. samme kote som indløbet af rørbroen. De nye 
regulativmæssige dimensioner for vandløbet kan ses i Tabel 4. De nye regulativmæssige 
dimensioner for strækningen.  
 

Tabel 4. De nye regulativmæssige dimensioner for strækningen 

Station 
[m] 

Bundkote 
[m DVR90] 

Bundbredde 
[m] 

Fald 
[‰] 

Anlæg Bemærkninger 

1708 23,57 X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

X 
X 
5 
X 

7,5 
X 
5 
X 

7,5 
X 
5 
X 

7,5 
X 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

Eksis. rørbro 
1718 23,50 Projekt start 

  Gydebanke 
1728 23,45  

   
1748 23,30  

  Gydebanke 
1758 23,25  

   
1780 23,09  

  Gydebanke 
1790 23,04  

   
1815 22,85  

  Gydebanke 

Figur 4. Opstemning i Hetofte Bæk 
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1825 22,80  
 
 
 
 
 
 

X 
Ø0,80 

X 
0,5 
X 

5 
X 

7,5 
X 
5 
X 

7,5 
X 
- 
X 

6,7 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
   

1850 22,61  
  Gydebanke 

1860 22,56  
   

1887 22,36/(22,10) Indløb rørbro 
   

1899 22,36/(22,16) Udløb rørbro  
   

1933 22,12 Udløb i Kybæk 

 
Strækningen opbygges med gydegrus i vandløbets fulde bredde (1-1,2 m) og i et lag på ca. 20 cm. 
De eksisterende brinker bibeholdes, og det vurderes ikke at det er nødvendigt at brinksikre. 
Grusblandingen skal bestå af ca. 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og ca. 15 % sten på 33-64 
mm (singels + håndsten). Der skal bruges 43 m³ gydegrus. 
 
Projektelement 11: Etablering af stenbånd. 

For at sikre at bunden ikke erodere ved broen, laves et stenbånd op- og nedstrøms rørbroen, med 
en længde på ca. 30 cm og en højde på ca. 40 cm. De 2 stenbånd laves med sten i størrelsen 
100-150 mm. Der skal i alt bruges ca. 0,5 m³ sten. 
 
Projektelement 12: Grusudlægning 

For at forbedre de fysiske forhold i Kybæk, etableres 13 gydebanker, se Bilag 12 – Oversigtskort 
grusudlægning i Kybæk. Gydebankerne opbygges med gydegrus i et lag på ca. 20 cm i bunden og 
anlægges i vandløbets fulde bredde. Se principskitse herunder. De steder, hvor vandløbet er 
bredere end den regulativmæssige bundbredde lægges der grus 20 cm op ad brinkerne.  

 
Figur 4 Skitse af gydebanke i vandløbets fulde bredde 

Grusblandingen består af 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singels 
+ håndsten). Det er vigtigt at stenene blandes før de lægges i vandløbet.  
Der er for hver af gydebankerne angivet placering, mængde der skal oprenses og mængde af 
gydegrus der skal anvendes. Den angivne bredde er den faktiske bundbredde, skønnet på 
baggrund af en opmåling af vandløbet. Hver gydebanke vil blive afsat af Varde Kommune før 
etableringen.  
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Projektelement 12: 13 gydebanker på strækningen st. 1.500 – 2.750 m 
Tabel 5. Placeringen m.v. af de 13 gydebanker. 

Nr. Stationering 
[m] 

Bund kote 
[m DVR90] 

Bredde 
[m] 

Regulativ 
Bredde 

[m] 

Fald 
‰ 

Opgravning 
[m³] 

Gydegrus 
[m³] 

Start Slut Start Slut 
1 1500 1530 25,80 25,74 1,60 X 2 22,0 9,68 
2 1610 1630 25,57 25,53 1,60  

 
1,00 

2 10,0 6,48 
3 1805 1820 25,17 25,14 1,60 2 7,5 4,88 
4 1855 1870 25,07 25,04 1,35 2 4,5 4,13 
5 1900 1915 24,98 24,95 1,70 2 10 5,18 
6 1945 1960 24,98 24,84 1,85 3,3 6,0 5,63 
7 2005 2020 24,71 24,66 1,70 3,3 5,5 5,18 
8 2045 2060 24,58 24,54 1,70 2,7 7,5 5,18 
9 2080 2100 24,48 24,42 1,70 X 3 12 6,88 
10 2375 2395 23,59 23,53 1,70  

1,5 
3 11,5 6,88 

11 2490 2515 23,25 23,17 1,70 3,2 9,5 8,58 
12 2550 2570 23,07 23,01 1,50 3 9,0 6,08 
13 2730 2750 22,52 22,46 1,50 X 3 9,0 6,08 
Samlet mængde: 124 81 

 

Det oprensede materiale forventes at kunne spredes på de omkring liggende marker udenfor §3 
beskyttede arealer. 

Afvandingsmæssige forhold  
Okker anlæg: 

Generelt ændres de afvandingsmæssige forhold ikke, da der i bassin 1 og 2 projekteres med 
vandspejlsniveauer der er på niveau med gældende regulativ. For bassin 3 og 4 kompenseres en 
mindre vandspejlshævning med tilsvarende terrænhævning. Alle kendte dræn kan føres ud i 
bassinanlægget uden opstuvende konsekvenser.   
For at kunne beskrive ændringen i vandspejlsforholdene i bassinanlægget er der foretaget en 
beregning af vandspejlet i Kybæk under de nuværende, regulativmæssige forhold på 
vandløbsstationen midt i hvert projekteret okkerbassin. Vandspejlsberegningen er foretaget ved 
årsmiddel vandføring (14,69 l/s/km2 · 5,44 km2) = 80 l/s, regulativ vandløbsbredde 0,8 m og med et 
fald på 2,1 ‰. Den sammenstillede beregning af vandspejl ses i tabel 6. 
 
Tabel 6. Sammenligning af beregnet vandspejl før og efter etablering af okkeranlægget 

Bassin Beregnet 
vandspejl 
Kybæk 

Vandspejl 
bassin anlæg 

Bassin 1 st. 1110 26,80 26,80 
Bassin 2 st. 1200 26,71 26,70 
Bassin 3 st. 1315 26,46 26,50 
Bassin 4 st. 1422 26,24 26,40 
Udløb bassin 4  
st. 1492 

26,10 26,40 

  
I den øvre del af anlægget, ved bassin 1 og 2, ændres de nuværende vandspejlsforhold ikke. I 
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bassin 3 hæves vandspejlet med 4 cm og i bassin 4 hæves vandspejlet 16 - 30 cm. Der 
kompenseres for denne vandspejlsstigning, ved at hæve det omgivende terræn med 1 til 1,10 m 
over bassin vandspejlet. Særligt omkring bassin 4 hæves det omgivende terræn til kote 27,50 ved 
bassinkanten, stigende til højdekurvens kote 28 på østsiden af anlægget. Se Bilag 9a – 
Terrrænhævning omkring okker bassiner. 
 

Spærring i Hetofte Bæk: 

Spærringer i Hetofte Bæk fjernes og der etableres et 215 m stryg. Den regulativmæssige bundkote 
opstrøms for stryget fastholdes, og ved spærringen i st. 1.887 m sænkes bundkoten ca. 30 cm. På 
den baggrund vil fjernelse af spærringen ikke medføre en forringet afvandingsmæssig tilstand. 
 

Udlægning af gydebanker: 

Gydebankerne etableres under den regulativmæssige bundkote, og det vil således ikke ændre på 
de afvandingsmæssige forhold, i forhold til regulativdimensionerne. 

LER 
Der er registreret fire ledningsføringer i området for af okkerbassin anlægget. 
 

 Øst for projektområdet ligger et nord/sydgående 150 KV elkabel. Der arbejdes ikke i 
nærheden af dette. 

 Der krydser et elkabel over vandløbet mellem udløbet fra Bassin 4 og Galthogårdvej. 
Elkablet er koordinatsat i felten af elselskabet.  

 Der krydser en vandledning der forsyner Galthogårdvej 9. Krydsningen sker i området 
mellem bassin 3 og 4. Linjeføringen er erkendt på ældre luftfoto fra 1986 og alene 
koordinatsat på baggrund af luftfotoet. 

 Fibernet langs den nordlige kant af Galtohogårdvej. Der forventes ikke anlægsarbejde, men 
anlægstrafik henover linjeføringen. Fibernettet er koordinatsat i felten af fibernetejer. 

Økonomi 
De samlede anlægsudgifter forventes at være omkring 1.270.000 kr. 
Projektet finansieres af Varde Kommune, som har fået støtte til projektet fra Fiskeristyrelsens 
statslige midler afsat til indsatser i Vandområdeplanerne 2015-2021.  

Tidsplan 

Projektet forventes gennemført i 2019. 
 



 

 

 

Bilag 1 

Vandområde o5196_x, Øvre 

Kybæk.  Målforhold 1:9000 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 2 

Oversigtskort, okkerbassin anlæg 

nord for Galthogårdvej 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Længde  
i terræn [m] 

Bredde 
i terræn 
[m] 

Bund 
bredde 
[m] 

Dybde 
[m] 

Anlæg 
[1:x] 

Terræn 
Kote 
[m DVR90] 

Færdig 
bundkote  
[m DVR90] 

Vandspejls 
Kote 
[m DVR90]  

Volumen 
[m3] 
 

Areal  
i terræn [m2] 

Bassin 1 
(sandfang) 

45 11 6 1,1 1 27,80 25,70 26,80 350 ~500 

Bassin 2  
dyb 

56 21 15 1,6 1 27,70 25,10 26,70 1450 ~1200 

Bassin 2  
lav 

58 27 20 0,6 2 27,70 26,10 26,70 800 ~1600 

Bassin 3 
lav 

100 27 
 

20 0,6 2 27,60 25,9 26,50 1350 ~2700 

Bassin 4 
lav 

100 27 20 0,6 2 27,50 25,8 26,40 1350 ~2700 
 

Bilag 3 

Dimensioner på okkerbassin anlæg 

Dato: 09-04-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 4 

Dræntilløb til okkeranlægget 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 5 

Anvendt terrænmodel og skitse 

for placering okkerbassiner. 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 6 
Adgangsvej og 8 m rørbro skitse. 

Dato: 28-05-2019  
Naturcenteret 
Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 7 

Placering og dimension på 

afvandingsdepot 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 
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Bilag 8 

Jordvold ved Gårdevej 4 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 

 

Bilag 9a 

Terrænhævning omkring bassiner 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 
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Bilag 9b 

Jordanvendelse depot, lergrav og 

terrænopfyldning 

Dato: 07-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 



 

 
 Bilag 10 

Længdeprofil for Hetofte Bæk 

Dato: 25-03-2019  
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Bilag 11 

Projektelementer i Hetofte Bæk 

Dato: 25-03-2019  
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Bilag 12 

Grusudlægning 

Dato: 25-03-2019  

Naturcenteret 

Bytoften 2, 6800 Varde 


