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1 Projektformal

Projektet er et 57 ha stort omrade ved Rousthgje, som har til formal at reducere udledning af
kveelstof til Vadehavet og udledningen af CO: til atmosfeeren. Det gares ved genskabelse af den
naturlige hydrologi i engene og omleegning af vandlgb. Der foretages ikke fysiske aendringer i de
offentlige vandlgb Roust Mallebaek og Gunderup Baek, mens det private vandlgb (rib_1.10.00499)
omleegges til et mere terraenneert forleb. Forundersggelsen viser at projektet sikrer en reduktion af
kveelstof pa 2.967 kg N/ar, samt 280,73 t CO-zekv. /ar.

Vadomradeprojekter har traditionelt veeret forankret i de statslige vandomradeplaner som et
virkemiddel til at reducere kveelstofudledning til vandmiljget, og bidrage til at sikre god gkologisk
tilstand i vandlab, sger og kystvande. Med den granne trepart er indsatsen imidlertid blevet styrket og
bredere forankret, idet vadomrader nu ogsa indgar som et centralt element i en samlet
arealomlaegning med fokus pa bade vandmiljg, klima og biodiversitet. Den grenne trepart bidrager
dermed til @aget finansiering, hgjere tempo og en mere strategisk prioritering af vidomradeindsatsen.

Der er udarbejdet en forundersggelse’ og gennemfart en jordfordeling for lodsejerne. | dette
dokument indgar der en kort gennemgang af relevante nuveerende forhold, som der skal tages
hensyn til i detailprojekteringen. @vrige nuveerende forhold og effektberegninger kan laeses i
forundersggelsen som er offentliggjort pa Varde Kommunes hjemmeside.

Figur 1. Oversigtskort over projektomradet. Luftfoto 2022.

1 yddomrade Rousthgie — Teknisk forundersggelse
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2 Omradebeskrivelse

Projektomradet ligger ca. 9 km sydast for Varde centrum, Varde Kommune (Figur 1) og udger et
areal pa 57 ha. Projektomradet ligger syd og @st for Rousthgje by, med to delomrader langs den
nordlige og sydlige side af de offentlige vandlgb Roust Mgllebaek/Gunderup Baek. Der foretages
ikke fysiske aendringer i de ovennaevnte offentlige vandlgb. Omradet er delt af Byvejen. Vest for
Byvejen er projektet afgreenset af Roust Mgllebaek mod nord og Byvejen mod syd. @st for Byvejen
er projektet afgraenset af Roust Mallebaek og Gunderup Baek mod syd og Vardevej mod nord.

Projektomradet er beliggende i landzone, jf. planlovens § 34. Omradet bestar overvejende af
naturarealer og permanente graesarealer, mens omdriftsarealer kun udger en mindre del af
arealanvendelsen. Landskabet er generelt praeget af landbrugsmeessig drift. Projektomradet
omfatter primaert lavbundsjorde, der anvendes til afgraesning, samt hgjjorde.

Projektomradet ligger indenfor hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Projektomradet afvander via
Gunderup Baek og Roust Mollebzek til Alslev A, som udmunder i Varde A inden denne har udlgb i
Ho Bugt.

3 Nuvarende forhold

3.1 Overfladevand

| projektomradet ligger et privat, abent, malsat vandlgb (rib_1.10.00499), og langs projektgreensen
lzber de offentlige og § 3 beskyttede vandlgb Roust Mgllebaek (rib_1.10.00493) og Gunderup Baek
(04743_x). Gunderup Baek har udleb i Roust Mallebzek ca. halvvejs nede af projektstraekningen.
De offentlige vandlgb, Roust Mgllebzek og Gunderup Beek, ligger langs projektgraensen i dbne
vandlgbsforlgb.

Det private vandlgb (rib_1.10.00499) som har start i projektomradets nordlige kant, har udlgb i
Gunderup Baek. Vandlgbet fades af tag- og overfladevand, og er i hele dets laengde inkluderet i
Statens Vandomradeplaner. Miljgmal og tilstandsvurdering for alle tre vandlgb kan ses i tabel 1.

Tabel 1 Tabel over miljomal og tilstandsvurdering fra genbesog af vandomradeplan 3 - 2025.

@kologisk tilstand Roust Mallebaek Gunderup Baek Privat vandlob
af parametrene: (rib_1.10.00493) (04743 x) (rib_1.10.00499)
Miljgmal God God God
Samlet okologisk tilstand Darlig Darlig Ringe
Kemisk God God God
Makrofytter Ukendt Hgj Ukendt
Bentiske invertebrater God Ringe Ringe
Fytobenthos Ukendt God Ukendt
Fisk Darlig Darlig Ukendt
Nationalt specifikke stoffer Ikke-god Ikke-god Ikke-god
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3.2 Grundvand

Der er ingen seerlige drikkevandsinteresser (OSD) inden for projektomradet. Projektomradet er
ikke et falsomt indvindingsomrade eller indvindingsopland uden for OSD og indeholder ingen
udpegninger til boringsnzere beskyttelsesomrader (BNBO). Projektomradet er ikke udpeget som
indsatsomrade ift. hverken sprgjtemidler eller nitrat.

Overordnet er grundvandet i omradet i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand.

3.3 Grofter og draen

Der er observeret flere interne draen og grafter som afvander omradet, og fa udefrakommende
dreen og grefter. De udefrakommende dreen og grefter handterer primeert tagvand (D1, D2, D14)

og enkelte markdraen-systemer (D8 og D9).

De registrerede draenforhold kan ses pa Figur 2.

Signaturforklaring
[ projektgraense
| Draen
—— Grgfter
| — Privat vandigb

Figur 2. Kortlagte draen og grofter ved projektomradet.

3.4 Afvandingstilstand — nuvaerende forhold

Der er i forbindelse med kortlaegning af vandleb, grafter og dreen foretaget indmalinger af
bundkoter og vandspejlskoter i alle vandlgb, grafter og brande, hvor dette var muligt. Der er
ligeledes foretaget repraesentative indmalinger af terreenkoter, til verificering af hgjdemodellen.
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Vandstandsmalingerne er foretaget pa et tidspunkt, hvor vandfgringen i vandlgbet er tilsvarende
en arsmiddel. Derfor er de indmalte vandstande et udtryk for den nuveerende grundvandsstand i
omradet ved en arsmiddel-situation, der kan anvendes i modellen.

Den indsamlede viden om vandlgb, grafter og dreenledninger i, til og omkring vadomradet, danner
grundlag for en grundvandsmodel indenfor projektomradet. Modellen er opsat i programmet AEM,
som er et veerktgj til at modellere grundvandsstand. AEM-modellen beregner grundvandsstanden
indenfor beregningsudsnittet pa baggrund af den nyeste terreenmodel. En naermere beskrivelse af
metoden til udarbejdelsen af afvandingskortene kan ses i forundersggelsen?.

Det kan ses at grundvandsstanden i omradet er meget vekslende i forhold til terraenet i
projektomradet. Projektomradet er beliggende i en lille men tydeligt defineret adal, hvor der er ca.
1,5-2 meters terreen stigning fra de lave engarealer til de dyrkede hgijjorde. Der ses en tydelig
effekt af den interne draening af de lavt liggende engarealer. Det private vandlgb (rib_1.10.00499)
skaber en lavtliggende kile i en nord-syd gaende retning igennem projektomradet, se Figur 3.

Pa baggrund af AEM-modellen, og feltobservationer, er der god tillid til modellen for den
nuveerende grundvandstilstand. Derfor anvendes den nuvaerende grundvandsmodel ogsa som
grundlag for modellering af de fremtidige grundvandsforhold i afsnit 5.3.

Signaturforklaring
[ Projektgraense
Nutidsmodel
Grundvandsdybde
under terraen [m]
- | <=-0,1500
- % [I -0,1500 - 0,0000
| I 0,0000 - 0,2500
| 2 0,2500 - 0,5000
[l 0,5000-0,7500
4 = 4 [ 0,7500 - 1,0000
Kort udafy ey o . /% | 1,0000 - 1,2500

Figur 3. Modellering af drsmiddel grundvandsstand i omradet, baseret pa indmalte grundvandsstande.

2 yddomrade Rousthgije - Teknisk Forundersggelse
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Tabel 2 Farvekoder til afvandingstilstanden.

Farve Afvandingstilstand
Markebla, Permanent vandspejl forventes, da vandstand er mere end 15 cm over
"permanent vadt’ terraen

s s i Arealer hvor der kan sta vand pa terreen i dele af aret. Vandspejlet
Lysebla, "vadt .

ligger 0-0,15 m over terreenet

Mgarke gren, "mose” Arealer, hvor vandspejlet ligger 0-0,25 m under terraenet
Lyse gren, "vad eng” | Arealer, hvor vandspejlet ligger 0,25-0,5 m under terreenet
Gul, "fugtig eng” Arealer, hvor vandspejlet ligger 0,5-0,75 m under terreenet
Orange, "ter eng” Arealer, hvor vandspejlet ligger 0,75-1 m under terraenet
Rad, "tert m.v.” Arealer, hvor vandspejlet ligger 1-1,25 m under terraenet
Ingen farve Arealer, hvor der er mere end 1,25 m til vandspejlet

3.5 Miljofarlige stoffer
Der er ikke registreret forurening i form af V1 eller V2 kortleegning.
Der er ingen kendskab til miljgfremmede stoffer indenfor projektomradet.

3.6 Jordbund

Der er foretaget en analyse af jordbunden i projektomradet og oplandet. Jordbunden bestar langt
overvejende af fin lerblandet sandjord. | det direkte opland er den naeste hyppigste jordbundstype
humus. Indenfor projektomradet udger humus samlet set 13,14 ha (25,08 %). Udbredelsen af
jordbundstypen humus svarer til udbredelsen af kulstofrige lavbundsjorde med et kulstofindhold pa
mindst 6% (Tekstur 2014).

Under jordprevetagningen viste udtagningen med 1 meter jordspyd en variation i jordkernerne, delt
mere eller mindre ligeligt imellem hhv. et indehold af terv med sandlag nederst og mere omsat
lerblandet indhold. Det stemmer fint overens med at jordbundskortet (hvor humusudpegningen er
identisk med tarvkortet til lavbundsprojekter) viser at der indenfor projektomradet er 13,14 ha
(25,08%) tarv, mens resten er lerblandet sandjord.

3.7 Okker

De lavt liggende arealer, som udger ca. halvdelen af projektomradet (Figur 4), og er omfattet af
Klasse | — Stor risiko okkerpotentiellet omrade. Indenfor omrader, som ligger i udpegende
okkerpotentielle omrader, ma der ikke ske yderligere seenkning af grundvandet uden en konkret
vurdering fra myndigheden.

Udfaeldet okker og andre jernforbindelser er en betydelig trussel for dyre- og planteliv. Ved kraftige

koncentrationer dor fisk og andet dyreliv. Samtlige vandlgb i Varde Kommune er seerligt ramt af
problemer med okker.
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]

4G5 Varde 2

Figur 4. Kort over okkerpotentielle omrader. Det ses at en stor del af projektomradet er beliggende indenfor
udpegningen.

3.8 Arealer med genopdyrkningsret

Matr.nr. 1c og dele af 11d Rousthgje By, Grimstrup er omfattet af anmeldt genopdyrkningsret.
Matr.nr. 1c har veeret omfattet af genopdyrkningsretten, men hele arealet blevet genopdyrket i
2015, og retten bortfaldt saledes. Arealet blev opdyrket i 2015 og 2022, altsa med 7 ars
mellemrum. Det geelder af SGAVs retningslinjer® at omleegges et areal hyppigere end hvert 7-10
ar, kan ikke vokse ind i §3-beskyttelsen. Udover lukning af grafter er der ikke planlagt anleegstiltag
i dette omrade.

Det nordvestlige hjgrne af det anmeldte areal p4 matr.nr. 11d blev genopdyrket i 2018 og 2024. En
sadan opdyrkning skal anmeldes til myndigheden, da myndigheden ellers, ifalge Vejledningen?,
kan ophaeve genopdyrkningsretten pa hele arealet, hvis der er tvivl om afgraensningen af det
genopdyrkede areal. Der er dog ikke tvivl om afgraensningen her, sa genopdyrkningsretten pa det
resterende ma anses for opretholdt.

Luftfoto gennemgang viser at den gstlige del af matr.nr. 13e Rousthgje By, Grimstrup ikke er
blevet omlagt i over 10 ar. Arealet fremstar visuelt som de nzerliggende engarealer. Udover lukning
af grofter er der ikke planlagt anleegstiltag i dette omrade.

3 Naturbeskyttelseslovens § 3 - Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljg
4 Vejledning om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 2023
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3.9 Beskyttet natur

Der er registreret 15,94 ha (30,5%) beskyttet natur jf. Naturbeskyttelsesloven® i projektomradet, og
heraf er 11,46 ha eng, 4,28 ha mose og 0,20 ha sger. Gunderup Baek og Roust Mgllebaek er
beskyttede vandlgb. §3 beskyttelsen betyder, at tilstanden af arealerne ikke ma aendres uden
forudgaende dispensation, samt at arealerne ikke ma omleegges, gades eller sprajtes.

Legend

Sibeskyttet natur_i projektomrade

#S5 Varde
o

Kommune

Figur 5. Arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

3.9.1 Beskyttet vandlgb

Gunderup Baek og Roust Mgllebaek er beskyttede vandlgb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Begge vandlgb er beliggende langs projektgreensen og projektet omfatter ikke fysiske tiltag i de
beskyttede vandlgb. Vandlgbenes eksisterende forlgb, profil og fysiske forhold bergres ikke. Inden
for projektomradet findes der draen og grefter, som afvander til Gunderup Baek og Roust
Mgallebsek. Projektet omfatter lukning af udvalgte draen og grafter, der har afstremning til
vandlgbene. Der star mere om vandlgbene i afsnit 3.1.

3.9.2 Kortleegning af naturkvaliteter

Der er i forundersggelsen foretaget en gennemgang af hele projektomradet, med det formal at
kortlaegge naturveerdierne. Denne naturvurdering er en subjektiv vurdering af naturveerdien af de
enkelte omrader. Naturveerdien er angivet pa en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den ringeste veerdi.

5 LBKG nr. 927 af 28/06/2024 (Naturbeskyttelsesloven §3).
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Tabel 3. Naturomrader fundet i projektomradet ved naturvurderingen i forundersegelsen.

Vadomradeprojekt Rousthgje

Naturveerdi | Beskrivelse Naturvurderings-

nummer

1 Botanisk og hydrologisk intakte naturtyper med stor Ingen fundne
forekomst af neeringsfalsomme arter.

2 Botanisk og hydrologisk svagt til moderat pavirkede Ingen fundne
naturtyper med starre forekomst af naeringsfalsomme arter.

3 Naturtyper med starre forekomst af trivielle og generelt 01, M2, E3, M4,
neeringselskende eller -tolerante arter. Ofte tydeligt S5
landbrugsmaessigt pavirket.

Kan leve op til §3 naturbeskyttelse, driftshistorik er ofte
afgerende.

4 Intensivt og hyppigt omlagte greesmarker og kulturenge. P6
Lever sjaeldent op til §3 naturbeskyttelse.

5 Intensivt drevne marker L7

Signaturforklaring

[ projektgraense
Naturvurdering
. 3

[ 14

s

Figur 6. Kortet viser naturvurderingen af omraderne 1-7 indenfor projektgraensen. Der fremkommer kun omrader af
naturveerdierne 3, 4 og 5.
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Omrade

Natur-type Beskrivelse . Link til registrering

Hgaijt liggende areal som ved forundersggelsens
naturvurdering havde en begyndende
overdrevsvegetation, som dog ikke levede op til

Begynde : https://naturereport.miljoe
O1 overdrev beskyttelse. Hegnet baerer praeg af graesning. 3 ortal.dk/986129

Arealet er i mellemtiden blevet omséet, men
arterne forventes forsat at forekomme i mindre
antal.

https://naturereport.miljoe
portal.dk/986183

Hegnet mose. Dvre dele tarrere og slaet. Mod
vandlgbet er omradet mere vadt med forekomst af
M2 Mose sphagnum, uden tegn pa pleje. De bedste arealer 3
med den rigeste forekomst af fattigkeersarter er
mod vest hvor gammel graft er vokset helt il.

https://naturereport.miljoe
portal.dk/1067073

Eng som er tarrere end M2, men har samme
landskabelige udtryk. Dog er der forekomst af
E3 Eng knoldkaer og uplejede partier i frahegnet omradet 3
ved vandlgbet. Ellers beerer omradet preeg af
graesning og slaning.

Mose af hgjere og lavere liggende mosearealer,

https://naturereport.miljoe
ortal.dk/986124

formentlig som folge af gammel tarveskaering. En https://naturereport.miljoe
M4 Mose del af sgerne og de vade mosearealer er, i hvert 3 portal.dk/986151

fald periodisk, forbundne. Lysabne tarrere arealer
er blatopkeer.

Gravet sg med g i midten. Begyndende

S5 So haengesaek med naeb star og kragefod. En del krat 3
— 0g treevegetation pa brinkerne.

https://naturereport.miljoe
ortal.dk/986149

G6 Permanent | Landbrugsarealer som fremstar som mere eller 4 Der er ikke foretaget
grees mindre intensivt drevne marker med graes registrering
L7 Omdrift Intensivt drevne landbrugsarealer med afgreder 5 Der er ikke foretaget

registrering

| dette projektomrade har intensivt drevne marker (L7) faet naturveerdien 5, intensivt og hyppigt
omlagte greesmarker og kulturenge (G6) har faet naturveerdien 4, mens botanisk bedre kultur- og
naturenge (E3), moser (M 2 og M4), sger (S5) og overdrev (O1) har faet naturveerdien 3. Der er i
dette projektomrade ikke registreret nogle omrader med Naturvaerdien 1 og 2, da ingen af
omraderne har botanisk og strukturmaessig kvalitet til at oppebzaere dette. Det skyldes formentlig at
dele af projektomradet gennem tiden har veeret mere eller mindre intensivt drevet med
omdriftsmarker og hyppigt omlagt greesmarker, samt draening. Eng- og moseomraderne er derfor
pavirket af indirekte eutrofiering og for lav grundvandsstand.

Der er greesning pa en del af omradet. Keeret (M2) lzengst mod vest rummer enkelte arter af hajere
kvalitet, men hyppigheden er lille. Mosen (M4) mod nord er formentlig opstaet fordi man har
opgivet draeningen af omradet. P4 luftfoto ses at sgerne i mosen er gravet i perioden 1976-1980,
og at der farst er begyndende traebevoksning i 1990, se Figur 7. Indtil da har omradet veeret drevet
som landbrugsjord. Da det opgravede jord fra sgerne, er efterladt i omradet, har omradet en meget
vekslende fugtighed. Sg (S5) blev gravet mellem 1989 og 1990. Materialet fra denne er udlagt
nord for sgen. Af luftfotoerne kan det ses at omradet primeert er drevet som landbrugsarealer.
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Figur 7. Luftfotos fra hhv. 1976, 1980 og 1990. Det ses at soerne i mosen er gravet mellem 1976 og 1980, mens Sa (5)
farste gang ses pa luftfotoet fra 1990. De forste traeer i mosen kan ses pa 1990 fotoet. Hele projektomradet benyttes
primeert til intensiv landbrugsdrift.

3.10 Natura 2000

Projektomradet er ikke beliggende inden for et Natura 2000 omrade.

Det neermeste Natura 2000 omrade er nr. 89 Vadehavet, som blandt andet omfatter habitatomrade
H239 Alslev Adal, der ligger naermest, 5,2 km vest for projektomradet. Natura 2000 omradet er
beliggende i samme vandlgbsopland, som projektomradet. Der er ikke kortlagt nogen
habitatnaturtyper eller registreret nogen arter fra udpegningsgrundlaget i projektomradet.

Ea

Arter fra udpegningsgrundlaget som formodes at skulle redegares for er, odder, baeklampret, laks
og sneebel. Odder og sneebel er ogsa bilag IV arter og redeggres for i afsnittene om beskyttede
arter. DTU Aqua gennemfgarte i september 2025 elfiskeri pa hele vandlgbsstraekningen ved Alselv
A. Pa de forste ca. 2,5 km nedstrems projektomradet frem til lufvad Hovedvej blev der ikke
registreret fisk. Nedstrams Qlufvad Hovedvej blev der registreret laks og arred, og i et tilleb ca. 1,5
km nedstrams hovedvejen blev der registreret baeklampret.

Efter habitatbekendtgarelsens § 6¢ skal der for planer og projekter, som ikke er direkte forbundet
med eller ngdvendige for Natura 2000-omradets forvaltning, foretages en vurdering af, om
projektet i sig selv eller i sammenhaeng med andre planer og projekter kan pavirke et Natura 2000-
omrade vaesentligt.

3.11 Beskyttede arter

| henhold til Habitatdirektivets artikel 127 skal EU-medlemslande indfare en streng beskyttelse af
en raekke dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede
Habitatomrader eller ej, jf. Habitatbekendtgarelsen §108. Bilag IV-arterne ma ikke bevidst forstyrres
med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet er geeldende i forhold til alle livsstadier.
Yngle- og rasteomrader ma ligeledes ikke beskadiges eller gdelaegges.

Ifalge Varde kommune, Arter.dk og Naturbasen er der ikke registreret fund af nogen Bilag-IV
indenfor projektomradet. | et undersggelsesomrade med en radius pa 4 km er der uden for
projektgreensen fundet spor af odder mod sydvest. Birkemusen er blevet registreret af
Miljgstyrelsen ca. 1,4 km syd for projektomradet. Grgn kolleguldsmed er registreret ca. 6 km vest

6 BEK nr. 1098 af 21/08/2023 (Habitatbekendtggrelsen § 6)

7 Radets direktiv 92/43/E@F om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
gendringer

8 BEK nr. 1098 af 21/08/2023 (Habitatbekendtggrelsen §10-11)
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fra projektarealet. Stor kaerguldsmed er blevet registreret ca. 6,5 km vest fra projektarealet.
Selvom der ikke er registreret bilag IV-arter i omradet, forekommer der omrader som vurderes
muligt egnede som fouragerings-, leve- eller ynglelokaliteter for bilag-1V arterne odder, birkemus,
stor keerguldsmed, spidssnudet frg og arter af flagermus.

Der er ikke registreret egnede levesteder for sneebel (Coregonus oxyrinchus) inden for
projektomradet. Vandlgbet i projektomradet er kun 2—3 meter bredt, er okkerpavirket og har
overvejende sandet bund, hvilket ikke udgar egnede habitatforhold for arten. DTU Aqua
gennemfarte i september 2025 elfiskeri pa hele vandlobsstraekningen ved Alselv A. Pa de forste
ca. 2,5 km nedstrems projektomradet frem til Dlufvad Hovedvej blev der ikke registreret fisk.

En raekke bilag IV-arter har desuden en geografisk udbredelse i Danmark, der kun i begraenset
omfang omfatter Sydvestjylland, eller er knyttet til naturtyper, som ikke forekommer i
projektomradet, herunder starre skovkomplekser samt kystnaere klit- og strandenge eller kalkrige
lokaliteter. | projektomradet er der ikke tarre, veldreenede og soleksponerede strukturer med
sandet bund, der er karakteristiske for levesteder for markfirben. Strandtudse er typisk knyttet til
kystneere, sandede og dynamiske habitater med lavvandede, temporeere vandhuller, mens lggfro
forekommer i omrader med lette, sandede jorder og soldbne vandhuller, og disse forhold er ikke
repreesenteret inden for projektomradet, der er praeget af fugtige eng- og mosearealer med
organisk bund. Vandlgbene i projektomradet er heller ikke egnet som ynglelokalitet for gron
kolleguldsmed.

3.12 Bygge- og beskyttelseslinjer samt fortidsminder

Der er ikke observeret fredede fortidsminder indenfor projektgraensen og hverken Roust Mgllebaek
eller Gunderup Beek afkaster en abeskyttelseslinje. Der lgber tre beskyttede sten- og jorddiger
langs projekigreensen og det ene delvist ind i projektomradet (se Figur 8).

Der er et fredet fortidsminde pa sydsiden af Gunderup A, som kaster en beskyttelseslinje ind i

projektomradet. Der er ikke gvrige fredede fortidsminder eller beskyttelseslinjer naer
projektomradet.
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[ Projektgraense -] Skovbyggelinjer [ ] Fredede omrder e Fredede fortidsminder, punkt
Beskyttede sten- og jorddiger [_J Sgbeskyttelseslinjer [ Fredskov [ Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer
Kirkebyggelinjer [ Rbeskyttelseslinjer [ Kulturarvsarealer

Figur 8. Beskyttede sten-og jorddiger, fredede fortidsminder og abeskyttelseslinjen inde for og i naerheden af
projektgraensen.

ARKVEST har lavet en arkaeologisk udtalelse og en arkivarisk kontrol af omradet, se bilag 4 -
Museumsudtalelse frigivelse fra ArkVest, hvor de anmoder om at blive kontaktet nar projektet skal
realiseres, ARKVEST er kontaktet i forbindelse med detailprojekteringen, og de gnsker ikke en
arkeaeologisk forundersggelse. Arealet er derfor frigivet, dog oplyser de at de skal kontaktes
hvis der under gravearbejdet stades pa elementer af arkaeologisk interesse.

3.13 Rastofindvinding

Den vestlige del af projektomrédet, ligger i interesseomrade for ler. Interesseomrader beskrives
som: ” arealer, hvor der forventes at vaere rastoffer, men hvor der typisk mangler en naermere
undersggelse af rastofferne og/eller en afvejning i forhold til andre interesser™.

Der er tale om et overlap pa 4,7 ha, ud af samlet 140 ha, som interesseomradet daekker. Samtidig
er 2,7 ha af overlappet mellem rastof og vadomradeprojektet, beskyttet natur (§3). Afstanden fra
det malsatte vandleb til interesseomradet for ler, er i gennemsnit ca. 30 meter i det benzevnte
areal.

Region Syddanmarks har ved hgring i forbindelse med vadomradeprojektet vurderet "at det
neerveerende vandomradeprojekt ikke vil vaere i strid med rastofplanen.”

° https://regionsyddanmark.dk/klima-og-miljo/rastoffer/ofte-stillede-sporgsmal
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3.14 Kulturmilje og landskab

3.14.1 Kulturmiljo
Projektomradet er ikke kategoriseret som bevaringsveerdigt kulturmiljg.

3.14.2 Landskabsudpegninger

Ifalge Varde Kommunes Kommuneplan 2025 er projektomradet primeert karakteriseret som
"dallandskab” i landskabskarakteromrade Varde Adal Vest. Varde Adal Vest, er szerligt
karakteristisk ved et meget abent, ubebygget og enkelt sammensat dallandskab. Fra nord og syd
slutter mindre adale sig til Varde Adal.

En mindre del af projektomradet er karakteriseret som “"landbrugslandskab” i
landskabskarakteromrade Esbjerg Bakkeg. Esbjerg Bakkeg, er seerligt karakteriseret ved et stort
homogent landbrugslandskab i stor skala med mulighed for lange kig i omradet og til
nabokarakteromrader. Terraenet er et fladt til let balget moreeneterraen.

Yderligere er projektarealet udpeget som "starre sammenhaengende landskaber”. | de starre
sammenhangende landskaber skal de visuelle og landskabelige sammenhaenge sikres. De starre
sammenhangende landskaber skal s@ges friholdt for starre bebyggelse og anleeg, som slgrer de
visuelle sammenhaenge.

3.14.3 Arealanvendelse og historik

For at undersgge omradets udviklingshistorik sammenlignes nuvaerende luftfoto (Figur 9) med de
haje malebordsblade fra perioden 1842-1899 (Figur 10) og lave malebordsblade fra perioden 1928
1940 (Figur 11).

%@ Varde
-\;j}l Kommune

Figur 9 Oversigtskort over projektomradet. Luftfoto 2022.
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Figur 10 Projektomradets placering pa de haje Figur 11 Projektomradets placering pa de lave
mdalebordsblade (1842-1899). Der er grofter i madlebordsblade (1928-1940). Draeningen er blevet
projektomradet, men der er fortsat udbredt eng- og intensiveret, og i den sydvestlig omrade og i det nordlige
mosevegetation. Den nordlige del har hede-struktur. omrade er der ikke laengere signatur for natur.

Pa de haje malebordsblade kan det ses at der er foretaget udgraftning inde i projektomradet, men
det udgeres fortsat overvejende af eng- og mosearealer. Der er hede-arealer i den nordlige del. P4
de lave malebordsblade kan man se at udgraftningen er intensiveret og der er flere arealer mod
syd og nord som ikke leengere har natur-struktur, men er overgaet til landbrugsarealer. | dag er
starstedelen af projektomradet fortsat naturarealer og permanente greesarealer, og omdriftsarealer
udger en mindre del af arealanvendelsen i omradet.

Projektomradet fremstar i dag som et relativt dbent og fladt dallandskab, praeget af en mosaik af
naturarealer og landbrugsdrift. Omkring halvdelen af arealet bestar af naturarealer og permanente
graesarealer, mens den resterende del anvendes til dyrkning, hvor der anvendes pesticider inden
for regler og koncentrationer gaeldende for landbrugsdrift. Landskabet baerer praeg af tidligere og
nuveerende afvanding, idet der er foretaget udgraftning i omradet, som flere steder er intensiveret,
hvor visse arealer er overgaet til egentlig landbrugsdrift og har mistet deres naturlige struktur.
Vegetationen er generelt lav (ca. 15-60 cm) i projektomradet, med flere laehegn og en enkelt
mindre skovbevoksning i nord. Den varierende topografi med svagt hgjere og lavere partier skaber
en betydelig variation i fugtighed og dermed i vegetationen, hvilket afspejler de underliggende
hydrologiske forhold. Store dele af projektarealet bruges i dag til graesning og hgslaet, hvor
driftsarealerne er omlagt med forskellige afgrader.

Omréaderne spaender fra torre, hgjere liggende arealer med tydeligt greesningspraeg til lavere,
fugtige enge og moser med varierende grad af pleje. Samlet set fremstar projektomradet som et
hydrologisk pavirket, men stadig naturpraeget landskab, hvor iseer afvanding og landbrugsmeessig
udnyttelse har haft betydning for landskabsudsynet og struktur.

3.15 Andre projekter i omradet

Der har i medio 2025 foregaet et vandlgbsprojekt i Roust Mgllebzek hvor der er fjernet speerringer
og udlagt groft materiale til fordel for laksefisk, deres passage og reproduktion.

| forbindelse med omlaegningsplanen udarbejdet af Varde kommune ultimo 2025, er flere omrader i
vandsystemet indtegnet som relevante at undersgge til omlaegning.

Der er sggt og modtaget tilsagn til forundersggelse af et muligt vddomrade eller lavbundsprojekt i
Roust Mose. Det er forventningen der modtages tilsagn til forundersggelse af et muligt vadomrade
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eller lavbundsprojekt i Gunderup baek i lebet af 2026 eller starten af 2027. Umiddelbart nedstrgms
Roustvej har Esbjerg s@gt om forundersggelse til et muligt vadomrade eller lavbundsprojekt i
Alslev a.

Det sidste omleegningsplans-projekt i omradet, Ulvemose beek, er der ikke nogen tidshorisont for
hvornar igangsaettes.

Tegnforklaring

Sortering
B Realisering
Bl Realisering_Andenk
[ Forundersggelse

(4 [ Forunderspgelse_Andenk
[0 nsT
B Gennemfort
] omlaegningsplan
28X omlaegningsplan _ NST
/7)) omlaegningsplan _ NST_M
Omlaegningsplan_Andenk

N
¢ e

Figur 12. Kort over igangvaerende og kommende projekter i naeromradet.

3.16 Tekniske anleeg og oplysninger fra LER
Der er indhentet LER- oplysninger for omradet. Disse viser at der ikke er ledninger eller andre
tekniske elementer indenfor projektomradet.

Lodsejere | projektet er adspurgt om hvorvidt de har placeret, eller har kendskab til placering af
ledninger eller infrastruktur som ikke afdeekkes af LER. Lodsejere har her oplyst at der er et
jordvarmeanlaeg pa matrikel 13e, Rousthgje By, Grimstrup, placeret la&engst mod @st og neermest
landejendommen. Anleegstiltagene er tilpasset, sa de ikke konflikter med hinanden.

3.17 Heringszoner

Projektet ligger indenfor hgringszonen af Esbjerg lufthavn. Lufthavnen har ingen bemaerkninger til
projektet, da der ikke forventes permanent vandspejl ved projektet (Bilag 5).
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Linjefaringen for Danish Hydrogen Backbone er planlagt gennem omradet. Energinet oplyser at de
jf. den politiske aftale af 6. feb. 2025 ikke arbejder aktivt med den del af linjefaringen. Der er derfor
ikke behov for koordinering af indsatserne pa nuvaerende tidspunkt (Bilag 6).

4 Projektbeskrivelse

Dette projekt har fokus pa etablering af et kveelstofvadomrade ved Rousthgje med det formal at
reducere udledningen af kveelstof, som fares til fjorde og kystvande via vandlgb. | dette projekt er
Vadehavet i fokus, hvor tilledningen af kveelstof fra opstreams vandlgb, har en negativ pavirkning pa
omradets vandkvalitet, og derved ogsa pa dyre- og plantelivet i vandomradet.

Ved etablering af denne slags vadomrader, er malet at kvaelstofholdigt draen- og vandlgbsvand
ledes pa terreen, sa jorden meettes med vand. Under de vandmeettede, iltfrie forhold far
jordbakterierne optimale betingelser for at omdanne nitrat til atmosfaerisk kveelstof. Derved
reduceres mangden af kveelstof som ledes til fjorde og kystvande.

Herudover sikrer de vandmeettede, iltfrie forhold, at pyritten i jorden ikke iltes, samt at kulstofrige
torvejorde ikke nedbrydes effektivt af jordbakterierne, og derved mindskes bade
okkerudvaskningen fra jordmatricen og CO2 frigivelsen til atmosfaeren hhv.

Der er flere forskellige tiltag som kan sikre denne proces, fx at dreenvand ledes pa terraen til
overrisling, at vandlgbsbunden haeves, vandlgbsrestaurering, at grafter lukkes mv. Ved
gennemfarsel af projektet udtages landbrugsjord. Pa projektarealerne ekstensiveres driften og
omradet vil efter realiseringen henligge som naturarealer med graesning og/eller sleet.

4.1 Redegorelse for anlaegstekniske tiltag
Den anleegstekniske del i Rousthgje bestar af falgende delelementer:

Lukning af interne draen

Lukning af interne grafter

Handtering af udefrakommende draen og grofter
Skrab

Terraennaere skrab

Omlaegning af vandlgb

Opbygning af ny adgangsvej

Sikringsgrefter, -draen og -rer

Afsluttende arbejder

©ooNORWND

Samlet set udgaer de ovenstaende elementer de tiltag, som skal gennemfgres for at etablere
vadomradet i Rousthgje, Figur 13. En beskrivelse af de enkelte elementer kan laeses i de falgende
afsnit.
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Figur 13. Anlaegstiltag med lukning af grofter og draen, etablering af fordelerrender, omlaegning af vandleb, skrab og
sikringstiltag mm.

4.1.1 Lukning af interne draen

Der er en raekke draen, som kun afvander indenfor projektomradet (D3, D7, D10-D13). Disse
lukkes for at genskabe den naturlige hydrologi og haeve den generelle grundvandsstand i
projektomradet. Draenledningerne afbrydes ved at de knuses ved udigb.

Alle brande og rarledningen pa ca. 10 m pa hver side af branden, skal opgraves og fyldes med
overskudsjord. Det videre draenforlgb henligger saledes afkoblet i jorden. Safremt det aftkoblede
dreensystem lgber delvist udenfor og delvist igennem §3 beskyttet natur (D13), graves der ned til
dreenet ca. 10 m udenfor det relevante §3 beskyttede omrade, og draenrgret knuses ogsa der.

Ved en luftfotogennemgang indikeres det, at der ligger yderligere tre interne dreen pa matrikel 7m,
Rousthgje By, Grimstrup. Disse er ikke fundet ved opmaling i forbindelse med projektet, eller
oplyst af lodsejer af jorden. Dette draeningssystem eftersgges alligevel ifm. anleegsarbejdet.

Ved lukning af D7 udgraves en sggerende SR2, for at klarlaeegge eksistensen af draensystemet.
Sogerenden (SR2) skal veere 20 m lang. Safremt, der eksisterer yderligere interne draen knuses
disse som beskrevet ovenfor, og ved udlgb til Roust Mgllebzek.
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4.1.2 Lukning af interne grafter

Der er en reekke grafter, som kun afvander internt i projektomradet (G1-G8, G9-G10 og G13-14).
Disse lukkes ligeledes for at genskabe den naturlige hydrologi og haeve den generelle
grundvandsstand i projektomradet.

Grofter lukkes sa vidt muligt i det fulde forlgb, som angivet pa kortmaterialet, safremt den
opgravede jordmaengde tillader dette. Hvis der opstar jordunderskud, prioriteres lukningen i
reekkefglgen set i tabel 2 (fra gverst til nederst), grafter opfyldes som minimum med propper i
udlgb og ved sammenlgb. Ved tillukning af graftudleb til vandlgb, lukkes disse med komprimeret
jord lidt tilbagetrukket fra den egentlig vandlgbsbrink, for at mindske afgravning fra vandlabet.
G9 skal tilkaeres fra nordsiden, hvor den opgravede jord er oplagt nord for graften og denne
anvendes til opfyldning. Adgangsvejen er bevokset med genvaekst af birk, som skal ryddes i
forbindelse med arbejdet.

Tabel 4 — Prioriteret raekkefolge af lukning af interne grofter inkl. Maengder og bemaerkninger

Navn Leengde [m] | Jordmaengde [m3] Bemaerkning

G13 494 527 Skal lukkes i fuld laengde

G10 263 395

G9 44 240 Tilkgres fra nordsiden og lukkes

med den opgravede jord som
ligger her (160 m3)

G14 132 235

G4 348 139

G5 277 217

G6 430 413

G7 218 302

G8 310 467

G3 34 14

G2 66 49

G1 106 37 Lukkes kun ved udlgb til Roust

Mgllebaek

4.1.3 Handtering af udefrakommende draen og grofter

Der er seks draenledninger og grafter, som leder udefrakommende vand ind i projektomradet (D1,
D2, G11, D4, D8 og D9). Det er muligt at fare de fem af dem pa terraen (D1, D2, G11, D8 og D9).
Det gamle draensystem handteres ved at alle brande og rarledningen pa ca. 10 m pa hver side af
branden, opgraves og fyldes med overskudsjord. Det videre dreenforlgb henligger séledes afkoblet
i jorden. Safremt det afkoblede dreensystem lgber delvist udenfor og delvist igennem §3 beskyttet
natur (D1-2, D8-9), graves der ned til dreenet ca. 10 m for det relevante §3 beskyttede omrade, og
dreenrgret knuses ogsa der.
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D4 er ikke mulig at fa pa terraen eller omlaegge til forlab udenfor §3 beskyttet natur, pga. den
nuvaerende draeningsdybde, terraenforhold og vandspejlet i Roust Mallebaek. Denne omlaegges i
stedet til et lukket rar.

Handteringen af de udefrakommende dreen og grofter sker, ved at der ved projektgraensen
etableres en bragnd, hvorfra der af hensyn til afgraesningen forst etableres et 10 m langt lukket rar
og herfra graves en fordelerrende, som er en aben graft med svagt fald, sddan at bunden rammer
terraen sa hurtigt som muligt. Pa grund af projektomradets terreenforhold vil det generelt veere
sveert at hindre en uhensigtsmeessig stor hydraulisk belastning, som blot vil fare til erosion og
direkte afstroamning fra fordelerrendernes udlgb mod vandlgbene. Derfor etableres der ved
fordelerrendernes udlgb et skrab, hvis funktion er at bremse vandet og sikre at naeringsoptagelsen
primeert sker her. Disse er beskrevet i afsnit 4.1.4 og kan ses pa Figur 13.

Ingen af de planlagte fordelerrender eller skrab er beliggende i beskyttet natur.

Herudover er der tvivl om hvordan D14 (draen 14 er ikke angivet pa Figur 13, fordi eksistens er
usikker), idet denne kun er oplyst til lodsejersamtaler og ikke fundet fysisk. Derfor vil der blive
gravet en sggerende, og findes draenet etableres F14 (fordelerrende som er vist pa Figur 13), hvor
der sker overrisling pa mark i omdrift.

De enkelte tiltag beskrives naermere i nedenstédende afsnit.

Tabel 5 Oversigt over handtering af udefrakommende dreenvand. D=dreenledning, G=groft, F=fordelerrende,
FR=Fordelerror, S=skrab, LR=Ilukket ror, AD=sikringsdreen.

Udefrakommende | Handtering Bemeerkning

element

D1, D2 FR1 & F1 — S1 Ledes til overrisling i skrab

G11 F2 —» S2 Ledes til overrisling i skrab

D4 LR4 Kan ikke ledes til overrisling, leegges i lukket rar

D8, D9 AD2 — F8 — S8 Ledes til overrisling i skrab

D14 SR1 (— F14) Der er tvivl om D14 eksisterer. Handtering er derfor
usikker. Safremt den findes, ledes den til overrisling.

D1 & D2

D1 og D2 afbrydes ved indlgb til projektomradet, og ved begge indlgb placeres en brand. D2 ledes
med et lukket rar (FR1) til skrab (S1). Vandet ledes gennem rgr efter gnske fra lodsejeren. Det
lukkede ror skal veere af pvc og veere @20cm

D1 ledes til skrab S1, med en fordelerrende (grefter med svagt fald).

Dimensioner af fordelerrender, fordelerrar ses nedenfor, dimensionering af skrab findes i afsnit
41.4
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F1 - Fordelerrende
ST Terreen [m] | Bundkote Bundbredde/ | Anleeg[1:X] Fald [%o] | Bemaerkning
(DVR90) [m] Rardiameter
(DVR90) [m]
0 19,8 18,95 X Brend
20 19,56 18,89
20 19,42 18,83 0,5 2 1
60 19,11 18,77
90 18,34 18,68 X Udlgb til S1

Ved omleegning af dreen til fordelerrende, vil de afvandingsmaessige konsekvenser se saledes ud:

F1 — afvandingsmaessige konsekvenser

Rordiameter/ Manningtal | Fald | Vandfering | Vandstand

bundbredde [cm] [%o] | [I/s] [cm]
Draen 1 -fuldlgbende 10 85 8 3,3 9
Fordelerrende 50 15 3 7,9 9
Draen 1 - Arsmiddel 10 85 8 0,08 1
Fordelerrende 50 15 3 0,08 1

Ved etablering af F1 forventes der en overskudsjordvolumen péa ca. 89 m3.
FR 1 - Fordelerror
St. Note: Terraen [m] Kote [m] Fald [%o]
DVR90 DVR90
Brond, indlab til

0 projektomrade 21,11 19,80 X
40 19,47 19,20 15
75 Udlgb til s 18,2 18,68 X
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Ved omlaegning af draen til fordelerrar, vil de afvandingsmaessige konsekvenser se saledes ud:

FR1 - afvandingsmaessige konsekvenser

Rordiameter/ Manningtal | Fald | Vandfering | Vandstand
bundbredde [cm] [%o] | [I/S] [cm]
Dreen 2 - Fuldlgbende 10 85 8 5,4 9
Fordelerrar 20 85 15 18,5 9
Dreen 2 - Arsmiddel 10 85 8 0,07 1
Fordelerror 20 85 15 0,07 1

G11

G11 lgber udenfor projektomradet, men under saedvanligt vedligehold er der konstateret 2 udlab til
projektomradet. For at sikre korrekt afvanding fares graften til terreen midt pa dens streekning, hvor
dens bundkote er lavest. Se 4.2.2 for dimensionering af groft (AG1).
F2 starter med en 20 m rgrstraekning fra graften, hvorefter der skal placeres en brand, hvorfra
vandet skal ledes til overrisling af en fordelerrende, som ledes ned til fordelerskrab S2.

F2 — Fordelerrende
ST Terreen [m] | Bundkote Bundbredde/ | Anleeg[1:X] Fald [%0] | Bemaerkning
(DVR90) [m] Rardiameter
(DVR90) [m]
0 19,01 18,1 X
0,2 1 Ror
20 19,49 18,08 X Brond
40 19,18 18,06
60 19,83 18,04 0,5 2 1
80 18,16 18,02
88 17,99 18,00 X Udlgb til S2

Ved udledning fra groft til fordelerrende, vil de afvandingsmeaessige konsekvenser se saledes ud:

F2 - afvandingsmaessige konsekvenser — Arsmiddel
Rardiameter/ Manningtal | Fald | Vandfgring | Vandstand
bundbredde [cm] [%o] | [I/S] [cm]
Groft venstre 50 15 5 1,26 0,03
Groft hgjre 50 15 2 1,26 0,04
Fordelerror 20 85 1 1,26 0,05
Fordelerrende 50 15 1 0,165 0,04

Ved etablering af F2 forventes der en overskudsjordvolumen pa ca. 119 m®.
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D8 & D9

D9 afbrydes ved projektgraensen og fares via sikringsdreen (AD2, som beskrives i afsnit 3.2.1) ned
til D8. D8 afbrydes ved indlgbet til projektomradet hvor der etableres en brand. Fra brgnden
etableres en 20 m lang rarstraekning, som skal indlgbe til endnu en brgnd. Herfra ledes vandet
videre til overrisling, i form af fordelerrender (F8), som ledes mod det neermeste areal, hvor de kan
bringes til terraen pa projektarealerne.

F8 — Fordelerrende
ST Terraen [m] | Bundkote Bundbredde | Anleeg[1:x] Fald [%0] | Bemaerkning
(DVR90) [m] [m]
(DVR90)
0 19,53 17,52 X Brend
0,15 0 Rar
20 19,48 17,5 Brend
50 19,43 17,47
100 18,82 17,42
1
114 18,621 17,40 0,6 2
125 18,46 17,39
150 17,68 17,37
170 16,86 17,35 X

Ved omleegning af dreen til fordelerrende, vil de afvandingsmaessige konsekvenser se saledes ud:

F8 — afvandingsmaessige konsekvenser

Rordiameter/ Manningtal | Fald | Vandfering | Vandstand
bundbredde [cm] [%o] | [I/S] [cm]
Ror-fuldlgbende 15 85 3 9,6 13
Fordelerrende 60 20 1 9,6 10
Rer — Arsmiddel 15 85 3 3,06 6
Fordelerrende —
Arsmiddel 60 15 1 3,06 6

Ved etablering af F8 forventes en jordvolumen pa ca. 750 m3.

Side 22 af 47



Varde Kommune Juli 2026
Projektbeskrivelse Vadomradeprojekt Rousthgje

D14

Der er tvivl om hvordan D14 ligger, idet denne kun er oplyst til lodsejersamtaler og ikke fundet
fysisk. Derfor graves der her en sggerende, hvor tiltagene afhaenger af hvad der findes.
Segerenden skal vaere 50 m lang og afmeerkes fysisk i omradet forud pa projektstart.

Hvis der konstateres en draenledning, etableres en brgnd ved dreenledningens indlgb til
projektomradet, hvorfra vandet ledes til overrisling gennem en fordelerrende. Hvis der forekommer
flere dreenledninger, skal der etableres 1 brand pr. dreen-indlgb, og vandet skal ledes ad @110 mm
pvc rar til den laveste brgnd, hvorefter vandet ledes til en fordelerrende (F14).

Hvis der derimod ikke konstateres nogle draenindlgb i segerenden, etableres der ikke nogen tiltag.

F14 - Fordelerrende
ST Terraen [m] | Bundkote Bundbredde | Anlaeg[1:x] Fald [%0] | Bemaerkning
(DVR90) [m] [m]
(DVR90)
0 20,87 19,56 X Brond
0,10 - Ror
10 20,85 19,55 Brend
25 20,73 19,53
50 20,57 19,51
1
75 20,30 19,48 0,5 2
100 20,06 19,46
125 19,73 19,44
145 19,43 19,42 X

Ved omlaegning af dreen til fordelerrende, vil de afvandingsmaessige konsekvenser se saledes ud:

F14 — afvandingsmaessige konsekvenser
Rardiameter/ Manningtal | Fald | Vandfgring | Vandstand
bundbredde [cm] [%o] | [I/S] [cm]
Rar-fuldigbende 10 85 3 3,2 8,5
Fordelerrende 50 20 1 3,2 6
Ror — Arsmiddel 10 85 3 0,75 3
Fordelerrende —
Arsmiddel 50 15 1 0,75 3

Ved etablering af F14 forventes en overskudsjordvolumen pa ca. 226 m2.
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D4

Dreenet D4 er et hoveddreen som lgber igennem projektomradet, ned til Roust Mallebaek.
Dreenledningen er af beton og har en diameter pa ca. 25 cm. D4 er ikke muligt at fa pa terreen eller
omlaegge til forlab udenfor §3 beskyttet natur, pga. den nuveerende dreeningsdybde, terraenforhold
og vandspejlet i Roust Mgllebaek. Denne omlaegges i stedet til et lukket rar.

Draenet udskiftes med et lukket rar som ikke skaber draening af omraderne indenfor
vadomradeprojektomradet.

Det lukkede rgr forbliver i samme dimensioner og koter som nuveerende dreenledning.

ST Kote [m] Rerdimension & | Fald [%o] Note
(DVR90) [m]
144,64 14,5 X Brond
- - 7
0 13,4 0.25 y Udlab til Roust
Mgllebaek
4.1.4 Skrab

| forbindelse med projektet tiltaenkes det at udarbejde 3 skrab, placering ses pa Figur 13. Skrabene
S1, S2 og S3 har til formal at fordele dreenvandet fra fordelerrende FR1, F1, F2 og F8 mere
optimalt samt at bremse vandet for at undga en uhensigtsmaessig stor hydraulisk belastning.

Skrabene etableres ogsa med henblik pa at opna fuld jordbalance i projektet. Den opgravede jord
genanvendes internt til opfyldning af eksisterende grefter, sa der hverken tilfares eller bortkares
jord. Denne tilgang sikrer, at omradets naturlige jordbunds- og neeringsforhold bevares, samtidig
med at risikoen for tilfarsel af uenskede stoffer eller arter minimeres.

Skrabene skal have en naturlig udformning. Derfor anlaegges de sa det falger en terreennaer
bundkote (maksimal dybde pa 40 cm) og med et vekslende anleeg der ikke ma overstige 1:5 og
tilstreebes 1:10.

Skrabene skal have fglgende dimensioner

Navn Overflade areal | Anleeg Bundkote Jordvolumen
[m2] [1:X] [DVR90] [m3]

S1 495 1:10 17,86 157

S2 670 1:10 17,19 182

S3 2238 1:10 16,51 825

4.1.5 Omlaegning af vandlgb

For at f& det private vandlgb (rib_1.10.00499), som lgber i en gravet graft mellem to marker, i
bedre kontakt med de omgivende arealer og tidvist op pa terreen, omlaegges det private vandlgb
(rib_1.10.00499) sa det falger den laveste kote gennem omradet ved en vandlgbsrestaurering (se
Figur 13). Vandlgbet fremkommer desuden mere naturlig i landskabet efter omlaegningen.

Dimensioneringen heraf ses nedenfor, vandlgbet er medstromsstationeret.
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ST Terraen Bundkote | Bundbredde | Fald [%o] | Anleeg[1:x] | Note
[m] [m] [m]
(DVR90) | (DVR90)
« 150 Eksisterende rarbro og

849 22,21 21,47 0,40 ’ bund
835 22,19 21,46 0,40 1,50

819 22,14 21,44 0,40 1 1,50

798 21,98 21,42 0,40 X 1,50

755 21,40 21,08 0,40 8 1,50

721 20,95 20,80 0,40 X 1,50

681 20,85 20,64 0,40 i 1,50

634 20,80 20,50 0,40 i 1,50

575 20,71 20,38 0,40 1,50

529 20,65 20,29 0,40 i 1,50

481 20,67 20,20 0,40 X 1,50

440 20,46 20,07 0,40 2 1,50

405 20,36 19,97 0,40 X 1,50

364 19,90 19,64 0,40 i 1,50

317 19,75 19,17 0,40 1,50

282 19,20 18,82 0,40 1,50

10

247 19,00 18,47 0,40 1,50

209 18,50 18,09 0,40 1,50 Bro
199 18,40 17,99 0,40 X 1,50 Bro
178 18,28 17,89 0,40 i 1,50
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126 17,76 17,47 0,40 i 1,50
87 17,40 17,08 0,40 1,50
45 16,90 16,66 0,40 10 1,50
18 16,70 16,39 0,40 1,50
0 16,65 16,21 0,40 X 1,50 Udlgb til Roust Mallebaek

Dette farer til en overskudsjordvolumen pa ca. 386 m3

4.1.6 Opbygning af ny adgangsve;j
For at sikre adgangen fra gst til omdriftsarealer i nord, skal der laves en vej udenom det
beskyttede jorddige. Vejen etableres 2 m fra digefoden. Vejkassen skal opbygges i 5,5 m bredde i
bunden og 4,5 m bredde i toplaget. Det vil sige at kanterne af vejen har et anlaeg pa 1:7.
Vejkassen graves 25 cm ned, dette opfyldes med bundsikringssand i en hgjde af 20 cm hvorefter
der laegges 15 cm stabilgrus ovenpa.

Materiale Bredde [m] Leengde [m] Dybde [m] Volumen [m3]
Stabilgrus 45 35 0,15 24
Bundsikringssand | 5,5 35 0,20 39
Sum 63

4.1.7 Intern jordbalance
Det tilstreebes at have intern jordbalance i projektet, dette vil sige at jorden som bortgraves i
forbindelse med sikringsgrofter, fordelerrender samt skrab skal benyttes til at opfylde grofter,

bregnde mm.

Forventede jordmaengder i forbindelse med anleegstiltag ses nedenfor:

Anlaegstiltag Forventet jordmaengde [m3] Bemaerkning
opgraves opfyldes

Opfyldning af grefter (pkt. 4.1.2) 3117
Vandlgbsprofil 386 -

F1 89 -

F2 119 -

F8 750 -

F14 226 -

Skrab 1 157 -

Skrab 2 218 -

Skrab 3 825 -
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Jordbunke i projektomrade 158 - Vurderes under anlaeg
Vejkasse 58 -

Samlet 2986 3117

Jordbunken langs G9 er opstaet i forbindelse med udgravning af denne, og den skal genanvendes
til opfyldning af G9.

4.1.8 Tilkerselsforhold og maskiner

Den gstlige del af projektomradet tilkares fra Vardevej ved projektomradets nordlige greense.
Vardevej er en privat feellesvej. Vejretten tilkommer ejer af projektarealet (lodsejeren) og kan
udnyttes af bygherre i forbindelse med projektets gennemfgrelse, tilsvarende situationen ved
forpagtning af arealet. Vardevej ejes af de tilgraensende lodsejere og betjener alene et begreenset
antal ejendomme. Adgangen til projektomradet etableres fra Vardevej inden vejen passerer
beboelsesejendommen beliggende for enden af vejen. Projektets gennemfarelse medfarer saledes
ikke gget trafik forbi beboelsen pa den private feellesvej. Nar entreprenarmaskinerne er inde i
projektomradet, vil intern kersel umiddelbart forega inden for projektgraensen.

Vardevej har tilslutning til Byvejen, som er en offentlig (kommunal) vej. Den vestlige del af
projektomradet kan desuden tilkares direkte fra Byvejen.

Det forventes, at entreprengren ved anleegsarbejdets begyndelse tilkarer projektomradet med de,
efter entreprengrens vurdering, relevante maskiner, herunder gravemaskine, dumper, ladvogn og
lignende. Maskinerne forbliver i omradet i den periode, hvor der er behov for deres anvendelse, og
bortkares farst, nar dette behov ophgrer. Karslen i forbindelse med projektet sker pa tilsvarende
vis som den almindelige karsel, der forekommer ved landbrugsdrift i omradet, herunder
anvendelse af eksisterende adgangsveje og feerdselsarealer. Der vil kun vaere behov for et
begraenset antal maskiner.

Projektetablering benytter kun i begreenset omfang materialer, her er der tale om 24 m? stabilgrus,
39 m?® bundsikringssand, samt 13 brande og ca. 170 m pvc rar i forskellige diametre. Der opgraves
beton fra 13 eksisterende dreenbrgnde, dette samles i sa fa laes som muligt, og bortkeres
projektomradet, ved dennes afslutning. Der vil altsa ikke lgbende vaere transport til og fra omradet.
AEndringer til ovenstaende koordineres mellem bygherre og entreprengr efter behov.

Sker der skader pa den private feellesvej Vardevejen, retableres disse efter anleegsarbejde.

Bliver det nadvendigt at tilkere projektomradet over marker uden for projektomradet, aftales dette
naermere mellem entreprengren og den enkelte lodsejer.

4.1.9 Arbejdsplads

Arbejdspladsen placeres udenfor §3 beskyttede naturomrader, og efter aftale med relevante
lodsejere, sa denne anlaegges til mindst mulig gene for naboer til projektet. Det bemeerkes at der i
forbindelse med anlaegsarbejdet anvendes maskiner af samme dimensioner som i forvejen
anvendes i forbindelse med landbrugsdriften i omradet, og anvendelsen forventes at veere
tilsvarene de nuvaerende forhold ift. lyd, lys, stej og stevgener.
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4.1.10 Anlaegsperiode

Anlaegsarbejdet forventes udfart pa omradet indenfor tre ugers reel arbejdstid. Entreprengr
tilgaengelighed inden anlaegsarbejdet, samt vejrmeessige og uforudsete komplikationer i
forbindelse med anlaegsarbejdet kan forekomme, og det er derfor ikke muligt at fastseette helt
konkrete antal uger pa anlasgsperioden.

Anlaegsarbejdet skal ske indenfor normal arbejdstid 7-18 pa hverdage, og der vil derfor ikke vaere
behov for oplysningen af omradet. Anleegsarbejdet skal ske i sommerhalvaret, for at sikre bedst
mulig baereevne, og indenfor den af myndigheden angivne periode.

Varde Kommunes forskrift for midlertidig bygge- og anlaegsaktivitet bliver overholdt i
anlaegsperioden’.

4.1.11 Afsluttende arbejder

Ved arbejdets afslutning sikres det, at alt overskudsmateriale er kart vaek fra omradet, at der ikke
er karespor pa projektarealerne og at veje er reetableret.

Safremt der sker markskader i forbindelse med arbejderne, reetableres disse inden anlaegsfasen
afsluttes.

4.2 Sikringstiltag

4.2.1 Sikringsdreen
Projektet indeholder 1 sikringsdraen (AD2), som har til formal at modtage vand fra draen (D9), som
mgdes undervejs i dets forlgb.

AD2 ledes til fordelerrende (F8), i et rarlagt forleb. Dreenrgret skal gennemgraves et beskyttet
jorddige, gennemgravningen bliver maks. 2 m bred, og diget skal reetableres af den samme jord
som afgraves. Der ma ikke kares i digefoden, graves yderligere i diget, fijernes stad eller radder.
Ved udlgbet af dreenrgret til fordelerrende placeres en brond.

Sikringsdreenet ligger i hele dets forlab ca. 1,2 m under terraen, hvorfor faldet pa draenledningen er
svingende. Dybden sikrer at hvis sikringsdraenet mgder andre udefrakommende dreen, kan de
tilkobles vha. en brond.

Placering og dimensionering for AD2 ses nedenfor:

Sikringsdraen (AD2)
St. Note: Terraen [m] Kote [m] Fald [%o]
DVR90 DVR90
286 Brond 4 — indlgb fra D9 | 21,47 20,27
10,5
209,9 Brond 3 20,67 19,47
5

10 sagsnr18-832 doknr10802-18 v2 forskrift for midlertidig bygge- og anlaegs.pdf
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50,69 Brond 2 19,86 18,66
5,7
0 Brend, Udleb F8 19,57 18,37

Hvis der mades draenledninger under gravearbejdet, kan der vaere behov for yderligere brande.

4.2.2 Sikringsgroft
Projektet indeholder en sikringsgraft (AG1), som er bibeholdelse af en eksisterende groft. Graften
har til formal at opsamle udefrakommende vand inden det ledes til fordelerrende (F2).
Graften er opmalt i felten i forbindelse med projektet, og er dimensioneret herefter.
Sikringsgreft (AG1)

St. | Note: Terreen | Kote Bundbredde/Rordiameter | Anlaeg [1:x] Fald
[(m] [m] [m] [%o]
DVR90 | DVR90

Vestlig groft

310 | ende 19,85 | 18,95 X
5

Brond, Udlgb
170 | til F2 19,13 18,1 X
0,5 1 2

Nordlig groft
0 ende 19,53 18,44 X
4.3 Bygherres krav til entreprengr

Anlaegsarbejdet skal aftholdes i de lyse dagtimer, og pladsen mé i det hele taget ikke oplyses
kunstigt.

For at minimere strukturskader pa de fugtige partier, skal der anvendes kareplader og/eller
baeltekoretajer efter behov, anvendelse af dette afgares af bygherre. Der skal kares pa de sider af
grafterne som allerede er kulturpraeget. Anleegsarbejdet udferes i sommerhalvaret for at sikre
bedst mulig baereevne.

Der skal etableres en karevej naer et beskyttet dige, vejen skal etableres 2 meter fra digefoden og
der ma ikke kares ind i digefoden, graves i diget, fijernes stad eller radder i diget, ligesom der heller
ikke ma henkastes affald, jord m.m. pa eller op ad diget.

Der skal laves et mindre og midlertidig brud i et beskyttet dige, bruddet skal vaere under 2 m bredt
og gennembruddet skal retableres umiddelbart efter, at rarlaegningen er fuldendt.

Der skal kun feeldes unge birketraeer med en stammediameter pa under 10 cm ifm. anleegsarbejdet
ved mosen i nord. Skulle det vise sig nadvendigt at feelde andre traeer, som har rad eller hulheder,
skal det ske efter vurdering med bygherre, her Varde Kommune og myndigheden Varde
Kommune.
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4.4 Fremtidige vedligeholdelsesforpligtigelser.

Fremtidigt vedligehold af private vandlgb, dreen og grafter pahviler jf. §35 i vandlgbsloven den til
enhver tid vaerende ejer af matriklen, hvor anlaegget er beliggende, medmindre der treeffes aftale
om andet.

Draen og grafter skal vedligeholdes i henhold til vandlgbslovens § 27, stk. 1, der foreskriver, at
vandlgb skal vedligeholdes, sa deres skikkelse eller vandfaringsevne ikke eendres.

Vedligeholdelsesarbejder pa privat adgangsvej, sikringsdreen, sikringsgroft, lukkede ror,
fordelerrar, fordelerrender og skrab foretages af den geeldende ejer af matriklen, hvor anlaegget er
beliggende.

Alle anlaeg skal vedligeholdes efter dimensionerne for det konkrete element, som er beskrevet i
afsnittene under overskrift 4 Projektbeskrivelse.

5 Vurdering af projektets pavirkning

5.1 Vandomrade plan 3

Vandomradeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljg med formal om at
skabe renere vandmiljo i Danmark. Planen bergrer vandomraderne; vandlgb, sger, grundvand og
kystvande, og forudseetter at planer og projekter ikke ma hindre eller forringe tilstanden af
vandomraderne.

5.1.1 Vandlgb

Anleegsfasen

Gunderup baek (04743 _x) og Roust Mallebaek (rib_1.10.00493), bergres ikke direkte af
anlaegselementer og der vil saledes ikke ske fysiske andringer som kan fare til en midlertidig
tilstandsaendring under anleegsarbejdet.

Det private vandlgb (rib_1.10.00499), omlaegges til et mere terreenneert tracé, og det gamle forlab
lukkes med komprimeret materiale. Der vurderes at der i forbindelse med etableringen kan
forekomme en kortvarig foragelse af sedimenttransport i det nye forlgb. For at lette gravearbejdet
graves det nye forlgb inden den eksisterende groft lukkes.

Det eksisterende vandlgbsforlgb er af groftet og reguleret karakter med blgd bund som ikke giver
anledning til at starre biologiske veerdier. Brinkerne huser hgj skyggegivende vegetation der
forhindrer vandplanter i at indfinde sig. Samlet set vurderes det at anlaegsfasen ikke kan give
anledning til negative konsekvenser idet vandlgbet ikke huser kvalitetselementer af betydning.

Der lukkes 6 grefter som i dag har udlgb til hhv. Gunderup Baek og Roust Mgllebaek. Grafterne
lukkes med komprimeret jord og lidt tilbagetrukket fra den eksisterende brinkkant. Herved sikres
materialet mod afgravning fra vandlgbsvandet og tillader derved hurtig etablering af vegetation.
Det vurderes derfor at risikoen for materialetab og sedimenttransport i baekken er minimal.
Draenet som omleegges til et lukket rgr har allerede udledning til Roust Mgllebaek i dag, derfor
vurderes det at omlaegningen ikke medfarer nogen tilstandsaendring for vandlgbet.
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Der &ndres ikke pa forholdene i Gunderup Baek (04743_x) og Roust Mallebaek (rib_1.10.00493),
der vil saledes ikke ske direkte fysiske eendringer i disse vandlgb. De vil kun blive indirekte pavirket
idet projektgennemfgrelsen kan fa en positiv effekt pa de kemiske forhold i vandmiljget, da
udledningen af kveelstof og okker (se afsnit 4 og afsnit 5.2) til vandlgbene bliver reduceret.

Driftsfasen

Gunderup baek (04743_x) og Roust Mallebzek (rib_1.10.00493) vil i driftsfasen opleve en
reducering af naeringsstof- og okker-udledning, idet vadgeringen bevirker en minimering af iltning
og derved mobiliteten af hhv. naeringsstoffer og okker (se afsnit 5.2).

Ved gennemfgrelse af projektet vil de fysiske forhold i det private vandlegb (rib_1.10.00499) blive
forbedret i driftsfasen, idet det private vandlgb (rib_1.10.00499) omlaegges og der udleegges groft
materiale. Dette er for at genskabe mulighederne for periodiske oversvemmelser og bedre
hydraulisk forbindelse med det private vandigb (rib_1.10.00499) samt de omkringliggende arealer.
Det slyngede forlgb skaber starre variation og det grove materiale skaber ligeledes starre
variation, levesteder for dyre- og plantearter og et mere varieret stramningsmeanster.

Samtidig vil projektgennemfarelse have positiv effekt pa de kemiske forhold i vandmiljoet, da
udledningen af kveelstof og okker til det private vandlgb (rib_1.10.00499), Gunderup Baek og Roust
Mgllebzek bliver reduceret. Kveelstoftilbageholdelsen sker ved jordbakteriernes denitrifikation under
vandmeettede, iltfrie forhold, hvor nitrat omdannes til frit kvaelstof. Herved fjernes det biologisk
tilgaengelige naeringssalt nitrat fra miljoet. Ligeledes medferer den hgjere grundvandsstand, at
jordlagene forbliver daekket af vand, og derved ophgrer iltningen af pyritten i jorden og udvaskning
af okker vaesentligt. Se 5.2.

Projektet har en kveelstoftilbageholdelse pa 2729 kg N/ar, svarende til 52 kg N/ha/ar, imens der
frigives 24 kg P/ar de farste ar, hvoraf fosfor primeert frigives i vinterhalvaret ved storre
regnhaendelser, som er udenfor vandplanters og algers primaere vaekstsaeson. Den midlertidige
naeringsudledning vurderes derfor ubetydelig.

Projektet medfarer begreensninger i arealanvendelse, som betyder, at der sker ophgr med
sprajtning, g@dskning og omlaegning, hvilket ligeledes vurderes at pavirke den kemiske tilstand i
vandlgb positivt.

5.1.2 Soer
Der er ingen malsatte sger indenfor eller nedstrams projektet, hvorfor det ikke er relevant at
vurdere hvorvidt projektet pavirker en sg.

5.1.3 Grundvand

| anlaegsfasen er der ikke behov for grundvandssaenkning, og det vurderes, at arbejdet ikke vil
pavirke grundvandet.

| driftsfasen vil der ske en stigning i det terraennegere grundvand inden for projektomradet, da

omradet ikke fremadrettet draenes. Herved genskabes de naturlige hydrologiske forhold. Projektet
vurderes, til at | have en gavnlig effekt pa grundvandsforekomsterne, idet projektet medfarer
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begraensninger i arealanvendelse, som betyder, at der sker ophgr med sprgjtning, gedskning og
omlaegning. Der vil dermed ske en reduceret pavirkning fra kemiske stoffer, som pesticider, ved
ophar med intensiv landbrugsdrift og projektet vil kunne bidrage til opnaelse af god kemisk tilstand
for det terraenaere grundvand.

Projektet er indrettet saledes at grundvandsstanden udenfor projektomradet ikke pavirkes.

5.1.4 Kyst

Vandomradeplan 3 indeholder indsatskrav til kveelstofudledning i de danske kystvande, Rousthgje
udleder til Gradyb (DK1.10, 121) som har et indsatsbehov p& 692,7 tons N/ar. Projektet har en
kveelstoftilbageholdelse pa 2729 kg N/ar, svarende til 52 kg N/ha, og er derfor med til at forbedre
kystvandet i Gradyb.

Ved gennemfarsel af projektet vil der blive udledt 24 kg fosfor om &ret de farste ar. Beregningerne
i forundersggelsen viser at fosfor-udledningen opvejes af kveelstof-tilbageholdelsen, da denne
bevirker at merudledningen ikke vil have betydning for recipienten.

Det vurderes at naervaerende projekt i sig selv er med til indfrielsen af det samlede indsatsbehovet
for kystvandgruppen i mindre grad.

5.2 Okker

| anleegsfasen vil der veere gget risiko for udvaskning af okker i forbindelse med gravearbejdet,
hvor jorden bliver iltet. Udvaskningen sker dog kun ved starre regnhaendelser, og da
anleegsarbejdet udferes i den tarre sommerperiode, vurderes risikoen for udvaskning at veere
relativt lav. Sa snart jordmatricen er vandmaettet i driftsfasen vil udvaskningen mindskes til et
lavere niveau end i de eksisterende forhold.

Neervaerende projekt har til formal at haeve vandstanden inden for projektomradet, og projektet
vurderes derfor at mindske risikoen for okkerudledning pa sigt.

| driftsfasen vil udledning af okker blive reduceret til vandlgbene og de nedstramsliggende
vandomrader, da den hgjere grundvandsstand i driftsfasen betyder, at jordlagene forbliver deekket
af vand, og derved ophgrer iltningen af pyritten i jorden og udvaskning af okker vaesentligt.

5.3 Afvandingstilstand — Fremtidige forhold

Den fremtidige afvandingstilstand er udarbejdet pa baggrund af grundvandsmodellen for den
nuveerende afvandingstilstand. | beregningen er der taget udgangspunkt i, at de interne draen og
grofter lukkes, imens det private vandlgb (rib_1.10.00499) omlaegges og bunden haeves heri ift.
den eksisterende bundkote. Figur 14, Bilag 1 Nuvaerende afvandingstilstand og bilag 2 Fremtidig
afvandingstilstand.

11 y@domradeprojekt Rousthgje — Teknisk forundersggelse
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Signaturforklaring

Anlaegstiltag
—— Omlzegning af vandigb
[ Projektgraense
Afvandingsmodeller
Fremtid_vandstand
Band 1 (Gray)
Il <=-0,1500
[ -0,1500 - 0,0000
[ 0,0000 - 0,2500
[ 0,2500 - 0,5000
["10,5000 - 0,7500
[777 0,7500 - 1,0000

Figur 14. Fremtidig model af grundvandstilstanden i og umiddelbart udenfor projektomradet.

Da den interne draening opharer i projektomradet, og det private vandlgbs (rib_1.10.00499) tracé
omlaegges, vil der ske en stigning af grundvandsstanden i projektomradet. Grundvandsstigningen
er seerligt markant omkring det omlagte vandlgbstracé, og de lavtliggende enge langs med Roust
Mgallebaek, hvor der kan sta vand teet pa terraen. Projektets ydre afgreensning er afsat i forhold til, at
der uden for projektgreensen ikke ma ske forringelser af afvandingen. Langs projektets kanter er
der hgjereliggende arealer. Det muligger, at der fortsat kan foretages afgreesning pa de fleste af
arealerne.

Grundvandsmodellen er udarbejdet i forhold til en &rsmiddelsituation. Det betyder, at halvdelen af
aret vil arealerne veere tarrere, mens der i den anden halvdel af aret vil arealerne veere fugtigere.

Indenfor projektomradet:
Efter omlaegningen af det private vandlgb (rib_1.10.00499), vil der kunne sta vand pa eller nzert
terraen, derudover kan der sta vand i de laveste lavninger.

Afvandingskortet viser, at engomraderne generelt bliver en til to afvandningsklasser fugtigere,
seerligt pa de dele hvor der nedleegges flere grafter og draen, samt at afvandingen af mose M2
ophgrer. Lukningerne af grafter og draen vil saledes have en positiv effekt pa genetableringen af
den naturlige hydrologi i omradet. De hgjere liggende arealer vil fortsat have en grundvandsstand,
som er leengere nede end 1,25 m, derfor vil det veere oplagt at forsaette greesning i omradet.
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Udenfor projektomradet:

Det kan ses af afvandingskortene at grundvandsstanden nzer projektomradets afgreesning kun
a&ndres i minimal grad, dette er indenfor modelusikkerheden.

Modellen viser at grundvandsstanden ved arsmiddel fortsat er under 1,25 m under terraen udenfor
projektomradet.

Sikringsdraenet (AD2) og sikringsgraften (AG1) opretholder sikringen imod pavirkning udenfor
projektomradet, ved starre regnheendelser.

5.4 Beskyttet natur

30% af projektomradet er registreret som § 3 beskyttet natur, langt starstedelen er beskyttet eng,
samt mindre dele mose og tre mindre sger. Projektet vil bAde medfgre en midlertidig pavirkning i
anleegsfasen og en permanent pavirkning i driftsfasen, af de § 3 beskyttede naturomrader.

5.4.1 Terrestrisk natur

Anlzegsfasen

| anlaegsfasen vil eng- og mosearealerne blive midlertidig pavirket under anleegsarbejdet, da der vil
blive kert med entreprengrmaskiner langs med grafterne, for at fylde disse op. Jordressourcerne til
opfyldningen vil komme fra de skrab, som laves i projektomradet udenfor de § 3 beskyttede
arealer. Selve skrabene vil sdledes ikke pavirke beskyttet eng- og mosearealer.

Der vil ikke ske permanente strukturskader, eftersom der vil blive anvendt kareplader eller
lignende, hvor det vurderes, at jordbunden er for blad pa anleegstidspunktet (se afsnit 4.3). Karsel
vil i videst muligt omfang ske langs eksisterende grafter og draen, hvor der historisk har veeret
gennemfort vedligeholdelsesarbejder. | de tilfaelde, hvor kun én side af et dreen eller en greft er
omfattet af § 3, vil karsel blive placeret pa den ikke-beskyttede side.

Falgende tiltag vurderes potentielt at kunne pavirke beskyttet natur, da de er beliggende helt eller
delvist i beskyttet natur. Anlaegstiltagene inklusiv § 3 beskyttelsen og naturvurderingerne er pa kort
under nedenstaende tabel.

Tabel 6. Oversigt over anlaegstiltag som foregar i §3 natur. Forkortelser: Intern G= intern groft, Intern D= interne dreen,
Ude D=udefrakommende dreen. Folgende sider greenser op til §3 natur: Nedre = nederst del af draen eller groft.
V=vestlig side, D= ostlig side, B=der er §3 natur pa begge sider af dreen eller groft.

Naturvurderings Udledes
Nr Type Tiltag Placering i §3 natur 9 draenvand i

nummer §3?

G1 Intern G Lukning B M2 Nej
. Dverst @ .

G4 Intern G Lukning Nedre 50 m er pa B E3 Nej
G5 Intern G Lukning B E3 Nej
. V. .

Ge Intern G Lukning @ har haft genopdyrkningsret E3 Nej
G7 Intern G Lukning Nedre V 50 ‘m, avrig streekning har haft E3 Nej

genopdyrkningsret

. V har haft genopdyrkningsret. .

8 Intern G Lukning N & 185 m er der genopdyrkningsret. ES Nej
G10 Intern G Lukning Hhv. S og N side E3 Nej
G13 Groft/vandlgb Lukning NB270 m M4 og E3 Nej
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D1 Ude D Lukning Nedre B 50 m E3 Nej
D2/G2 Ude D og G Lukning Nedre B 90 m E3 Nej
D3/G3 Intern D Lukning B E3 Nej
D4 Ude D Lukket rar Nedre 150 m M2 Nej
D7 Intern D Lukning \ M2 Nej

. D9: N 65 m .

D9/G9 Ude D og G Lukning G9:B 45 m M4 Nej
D11 Intern D Lukning Fuld leengde gar gennem §3 M4 Nej
D12 Intern D Lukning Fuld leengde gar gennem §3 E3 Nej
D13 Intern D Lukning Nederste 35 m gar gennem §3 E3 Nej

Signaturforklaring
[ Projektgraense
Anlaegstiltag
— Afveergegroft
= Afveergdraen
== Fordelerrgr
Fordelerrende
b — Omlaegning af vandligb
H+ Lukning af dreen og grefter
=== Overgang
0T Lukket rgr
—— Sggerende
| ] Adgnagsvej
| 7 Fordelerskrab
Jordbunke
Beskyttede naturtyper (DAI)
[ Eng
Mose
| | Sg

Figur 15. Anleegstiltag og beskyttet natur.
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Signaturforklaring

[ projektgraense
Anlzegstiltag
— Afveergegrgft
— Afvaergdraen
=== Fordelerrgr

Fordelerrende
= Omlaegning af vandligb
H+H Lukning af draen og grefter
| === Overgang

- Sggerende
Draen

— Grgfter

— Privat vandigb

[T Fordelerskrab

[ Adgangsvej

Naturvurdering

13

14

=s

Figur 16. Anleegstiltag og naturvurdering

Hovedparten af engarealer er blevet benyttet til permanent graes og der er foretaget hosleet,
afpudsning, omsaning mv. pa disse arealer (omfatter matr.nr. 1c, 1f, 1g, 1h, 4s, 11d, dele af 13e).
Hvilket betyder at engene generelt har en baereevne, som kan handtere almindelige
landbrugsmaskiner i tarrere perioder.

Der er enkelte omrader som har mere blgd bund, det er szerligt de:

e arealer vest for G1 i mosen pa matr.nr. 7m (M2) — lukning af G1 foretages fra den gstlige
side af groften, sa bladbundsarealerne pavirkes ikke.

e partier af de engarealerne pa matr.nr. 13e, som ligger teettest pa Roust Mglled (E3, hvor
G2, D1 og G3 ligger) — her er det ikke muligt kare pa arealerne, sa her lukkes grafterne ved
udlgbene i Roust Mallebzek. Her er der gennem tiden foretaget gentagne
vedligeholdelsesarbejder, jorden har her derfor en bedre baereevne.

¢ nordlige mose pa matr.nr. 12g (M4, hvor D11 ligger) - D11 er en meget gammel rgrledning,
som lgber igennem kratbevokset mose og som ikke fungere i dag. Draenledningen lukkes
ikke ind gennem mosen, men lukkes ved udlgbet i G13, nar denne lukkes i sin fulde
laengde.

D4 er en udefrakommende draenledning med periodevis stor vandfaring, og det er derfor vurderet,
at det ikke er muligt at fare vandet pa terraen. Ledningen omlaegges derfor til et nyt, lukket rgr, sa
den fremover ikke bidrager til afvanding af mosen. Den nye lukkede rarledning placeres i det
eksisterende tracé af flere hensyn. Herved kan den nuveerende dreenledning fjernes i sin helhed,
hvorved dens samlede dreenende effekt ophgrer. Samtidig reduceres omfanget af gravearbejdet,
da der ikke er behov for etablering af et nyt ledningsforlab.
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Den sydlige del af ledningen er placeret langs mosens rand, hvor vegetationen udgeres af en mere
triviel overgangsvegetation. Dette skyldes sandsynligvis, at omradet gennem laengere tid indirekte
er blevet pavirket af neeringsstofpavirkning som fglge af gedskning af hgjbundsarealet i O1. Ved
gravearbejdet aframmes greestarven skdnsomt og genplaceres efterfalgende, nar raret er
etableret og udgravningen retableres.

Der anvendes interne jordressourcer til opfyldningen af grafter og brende, som vil komme fra
skrabene og omleegningen af graften (G13) internt i omrédet og jordbunken fra tidligere opgravning
af groft (G9). Er der balker langs grefterne (opgravet sediment) vil disse ligeledes blive trukket ud
og brugt som det sidste opfyldningsmateriale. P4 den made sikres det, at grafter og randzonerne
langs disse kommer til at veere i samme niveau som engarealerne.

Fordelerrender, skrab og det genslyngede private vandlgb (rib_1.10.00499) etableres udenfor
beskyttet natur. Selve skrabene og det private vandlgb (rib_1.10.00499) vil saledes ikke pavirke
beskyttet natur, men forventes at udvikle sig til beskyttet natur, hvor skrabene forventes at udvikle
sig til mere eller mindre temporeere sger.

Det vurderes, at pavirkningen ved anleegsfasen vil vaere reversibel og at arbejdet kan medfare at
der kan komme flere arealer med fugtigbunds eng- og mosevegetationen.

o Der kares med entreprengrmaskiner af tilsvarende type og belastning som de
landbrugsmaskiner, der tidligere har benyttet balkerne langs grafterne.

o P& arealer med blgdere bund udleegges kareplader eller lignende, og det sikres, at der ikke
sker strukturskader pa arealerne. Trygskaderne vil sdledes veere reversible.

o Evt. balker langs grafterne fjernes, og der vil blive fritlagt rajord langs graefterne. Det
betyder, at den omkringliggende fugtigbunds eng- og mosevegetation hurtigt kan
indvandre, fordi jorden er blotlagt, og vil veere i terraen. Derfor vil det have samme
fugtigheds karakter, og der skabes nye egnede habitater til plantesamfundet.

e Omlaegning af dreen til lukkede ror vil medfare en reduktion af dreeningen af mosen.
Anlzegsarbejdet er af midlertidig karakter, og i forbindelse med retableringen genudleegges
det gverste jordlag som det gverste lag af jordprofilen.

o FEtablering af skrab vil give mulighed for udvikling af ny natur i form af nye, mere eller
mindre temporeere sger.

Driftsfasen

| driftsfasen vil den permanente pavirkning ske i form af, at den generelle grundvandsstand haeves
i omradet, nar den oprindelige, naturlige grundvandsstand genskabes ved lukning af de interne
draen og grafter, samt ved omlaegning af det private vandlgb (rib_1.10.00499) (G13) i mere
terreenneert forlgb. Det kan ses af afvandingskortene, at der kommer veesentlig flere og storre
arealer hvor grundvandsstanden ved en arsmiddel er mellem 0,00-0,75 m under terraen.
Pavirkningen vil veere tydeligst i de lavtliggende eng- og mosearealer, hvor der lukkes dreen og
grefter, og omkring det kommende vandlgbstrace. Genskabelse af den oprindelige hydrologi, vil
betyde en tilstandsaendring i dele af de § 3-beskyttede enge og moser, som bliver fugtigere. En del
engarealer vil kunne udvikle sig til mosesamfund.

Af naturvurderingerne fra forundersggelsen kan det ses at de storste botaniske veerdier, er tydeligt

knyttet til de fugtigste partier (M2 og de nedre dele af E3, som er frahegnet og har knoldkeers
udtryk).
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| M2 er der fx observeret en raekke stjernearter, kveelstof-falsomme arter og surbunds-tilknyttede
arter, sa som kragefod, smalbladet kaeruld, engkarse, glanskapslet siv, neeb- og hirsestar. Mange
af disse arter, er karakter arter for overgangs- og rigkeer-naturtyperne. Disse arter forekommer
hovedsageligt i den fugtige lavning vest for G1. Det omrade er det fugtigste omrade i dag, og
grundvandsstanden er her omkring 0,25-0,75 m u.t. P& baggrund af luftfoto gennemgang, vurderes
det er driften er ens i hele moseomradet. Det vurderes derfor at den primaere begreensende faktor
for spredningen af positive-arterne her, er jordbundens fugtighed. Lukning af grafter og dreen vil
her betyde over en fordobling af arealet med en grundvandsstand mellem 0,25-0,75 m u.t.

| E3 er positivarterne tilknyttet de frahegnede partier langs Roust Mallebaek, hvor
grundvandsstanden i dag er 0,25-0,75 m u.t. Det er her, der er den starste forekomst af
positivarterne: hyldebladet baldrian, engkarse, alm. kaellingetand, glanskapslet siv, dyndpadderok,
kaersnerre, alm. og neebstar. De fleste arter forekommer ogsa pa de avrige arealer, men i meget
mere sporadiske forekomster. De centrale dele af E3 er drevet som permanent graes med
omsaning, gedning, og afpudsning, det vurderes for dette omrade at udbredelsen af positivarterne
er begraenset ved en kombination af grundvandsstand og driftshistorik. Lukning af grefter og draen
og omlaegning af G13, vil betyde at andelen af arealet med en grundvandsstand mellem 0,25-0,75
m u.t. bliver kraftigt foraget. Der vil ogsd komme arealer som fremstar med mere eller mindre
permanent vandspejl, der vil derfor opsta alle gradienter af fugtighedsforhold i omradet. Da den
intensive drift af arealet ogsa vil ophare, sa giver det samlet set gode muligheder for at
positivarterne kan spredes og gges i forekomst i hele arealet.

Mosen i den nordlige del (M4) fremstar som en mosaik af fugtige og terre arealer. De torre arealer
har i dag ikke udpraeget mosekarakter, men har forekomst af bl.a. bla top og pile- og birkekrat, som
ogsa kan vokse relativt tart. De fugtige lavninger er formentlig opstaet som falge af tarveskeering.
Der er kun fa positivarter i mosen, fx mosepors, alm. kaellingetand, keer tidsel, alm. og naeb star,
formentlig pa grund af skyggepavirkning fra bevoksningerne af pil og birketreeer. Her haeves den
generelle grundvandsstand, fordi dreen igennem og grefter omkring mosen lukkes. Herved vil der
ogsa kunne udvikles reel mosevegetation pa de tarre arealer.

Da en del af de lavtliggende arealer, som i fremtiden vil have en grundvandsstand mellem 0-0,75
m u.t., i dag ikke lever til kravene for beskyttet natur, sa vil gennemfarelse af projektet, give
mulighed for udvikling af ny beskyttet natur og positivarter vil kunne sprede sig yderligere i
omradet. Pa de hgjereliggende arealer (G6 og L7 og dele af E1, som alle ikke er beskyttet natur)
bliver grundvandsstanden kun hgjere end 1,25 m u.t., de steder hvor der etableres skrab og hvor
G13 omlaegges terreenneert.

Projektet vil medfare at den intensive landbrugsdrift, ggdning, plajning, omleegning og omsaning
opharer indenfor omradet, da det tinglyses at omradet fremadrettet skal henligge som graes- og
naturomrade og kun ma benyttes til afgreesning eller hgsleet.

Store dele af eng- og mosearealerne bliver i dag afgreesset eller der bliver foretaget hasleet eller

afpudsning. Det vurderes at graesning vil veere muligt i omradet, og hasleet vil typisk vaere muligt
pa arealer med en grundvandsstand lavere end 0,5 m u.t.
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De hgjereliggende arealer vil primeert blive pavirket ved ophgr af intensiv landbrugsdrift. Arealerne
i O1, havde i forbindelse med forundersggelsens naturvurdering en begyndende
overdrevskarakter. Arealet er dog blevet omsaet i mellemtiden, men arterne forventes fortsat at
forekomme, og med tiden vurderes det at denne vil kunne udvikle sig til beskyttet overdrev.
Lodsejerne i omradet har udtrykt gnske om at afgreesse hele projektomradet i fremtiden.

Pa grund af terreenforholdene, sa vil fugtigheden aendres minimalt ud mod de ydre dele af
projektomradet. Dette stemmer overens med at projektet ikke méa pavirke afvandingstilstanden
udenfor projektomradet.

Det vurderes at den permanente pavirkning ikke vil betyde nogen negativ pavirkning den § 3
beskyttede eng.

e Den oprindelige, naturlige grundvandsstanden genskabes, uden der aendres pa
neeringsstanden i omradet.

o Udbredelsen af arealer med en grundvandsstand, som i dag er optimal for en lang rackke
positivarter, vil blive gget betragteligt, hvilket kan betyde en spredning og @gning af
hyppigheden af disse veerdifulde plantesamfund.

o Der kan udvikle sig ny natur pa de arealer, som i dag ikke er beskyttet natur, nar
grundvandsstanden stiger til egnede niveauer.

e Plejen, i form af afgraesning og evt. hgsleet, kan fortsaette, mens gadning, sprajtning,
omlaegning, omsaning mm. ophgrer i omradet.

5.4.2 Vandlgb

Der foretages ikke anleegstiltag i de § 3 beskyttede vandleb Roust Mallebaek og Gunderup Baek
ifm. projektet, se i gvrigt afsnit 5.1.1 og 5.2. Der vil sdledes ikke ske pavirkninger i hverken anlaegs-
eller driftsfasen.

5.5 Natura 2000 omrader

Ifalge Habitatbekendtgarelsens § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen
eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan pavirke et Natura
2000-omrade vaesentligt og om projektet kan forringe levevilkarene for bilag IV-arter.

Rousthgje projektet ligger i forbindelse med et mindre vandplanprojekt hvori der i foraret 2025 blev
udlagt grus og fijernet en raekke spaerringer i vandlgbet. Projektet i Roust Mallebaek har skabt
faunapassage og bedre ynglemuligheder for bl.a. lampretter og laks.

Det vurderes pa baggrund af projekternes samlede formal, afstanden (5,4 km) til neermeste Natura
2000 omrade (omrade nr. 89 Vadehavet), samt projektets starrelse, omfang og varighed at der
ikke forekommer nogen risiko for at Natura 2000-omradet pavirkes negativt af projektet. Det
vurderes tveertimod at samspillet mellem de to projekter skaber en bedre helhed mellem vandigbet
og de vandlgbsneere arealer.

Der er ikke registreret udpegningshabitater eller arter fra udpegningsgrundlaget i projektomradet,
og da effekter nedstrams kun vil betyde en reduktion af kveelstof og okkerudledning, samt en
acceptabel midlertidig udledning af p-udledning vurderes det samlet at disse derfor ikke vil blive
pavirket negativt ved projektgennemfarelsen.
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5.6 Beskyttede arter

Der er ikke registreret seerligt beskyttede arter (bilag IV eller radlistede arter) i eller nzer
projektomradet, men det vurderes, at det er sandsynligt, at der kan veere forekomst af flagermus,
padder og odder indenfor projektomradet.

5.6.1 Flagermus:

| det &bne land kan passende raste- og overvintringssteder veere eeldre hule treeer, treeer med
hulheder eller spraekker, seldre bygninger og lign. Derudover gor flagermus ofte brug af
eksisterende lazehegn og mindre skovarealer som ledelinjer mellem yngle og rasteomraderne, mens
fourageringsomraderne er store abne omrader med ferskvand, graesarealer eller skovbevoksninger
hvor der samler sig insekter. Nogle arter jager typisk lavt over frie vandflader mens andre arter
foretrackker skovbevoksninger eller lysabne arealer. Der er stor forskel pa arternes aktionsradius,
hvor en art som brunflagermus pa dens natlige jagtture kan fouragere mere end 30-40km fra
yngle-, og rastekvarterene, mens en art som troldflagermus oftest holder sig under 5 km fra
dagskvarterene. Grundet den generelt hgje aktionsradius hos mange af arterne kan de forskellige
arter forekomme i eller i neerheden af projektomradet, hvis forholdene er egnede.

Der feeldes ikke treeer eller fiernes elementer som med sandsynlighed kan udgere overnatnings-
eller overvintringshabitater for flagermus. Der fijernes en mindre plamage af 100 m? af pil og birk i
ca. 5-arsalderen med en diameter pa maks. 10 cm, som vurderes ikke at agere som levested
grundet treeernes alder, starrelse og manglen pa hulheder.

Ved at gge fugtigheden i omradet og gge antallet af dage hvor der kan veere vand pa terreen,
forbedres forholdene for insektfaunaen som er tilknyttet fugtigbundsforhold. Dette kan betyde en
forbedring af fourageringsforholdene for flagermus. P& den baggrund vurderes det at projektet ikke
vil have negativ betydning for flagermusen, eller omradets gkologiske funktionalitet for arter af
flagermus.

Det vurderes, at der ikke vil ske en pavirkning af bilag 1V-arternes fouragering-, eller rastesteder
ved projektgennemfarsel.

5.6.2 Stor keerguldsmed:

Stor kaerguldsmed lever i mindre naeringsfattige, brunvandede sger ofte om givet af haengesaek.
Arten foretraekker beskyttede lokaliteter med bade sol og lae og derudover en kraftig
undervandsvegetation. Den har altid veeret sjeel den i Danmark. Stor kaerguldsmed er afhaengig af
et netveerk af habitater for en stabil populationsudvikling og habitaterne skal veere i et givet
successionstrin.

| forbindelse med projektet sker der ingen afvanding eller anlaegstiltag neer seerne og derfor
vurderes det, at der ikke vil ske en pavirkning af bilag 1V-arternes fouragering-, eller rastesteder
ved projektgennemfarsel.

5.6.3 Birkemus:

Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder. | Danmark er den iszer fundet i abent terreen
som fugtige enge, afgreessede skraenter, heder og ekstensivt dyrkede marker, men ogsa i
blandingsskov. Vigtige levesteder synes at veere fugtige arealer med tilstadende tarre arealer til
overvintring.
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Birkemusen forventes at veere seerlig falsom overfor forstyrrelser og adeleeggelser af bade fugtige
arealer med fourageringsmuligheder og dens yngle- og overvintringsreder. Birkemusen er
afhaengig af et tart og frostfrit sted, hvor den kan have sin overvintringsrede, som i mange tilfeelde
ogsa bruges i sommerens yngleperiode og sandsynligvis fra ar til ar. Feelles for disse reder er, at
de skal veere uforstyrrede under yngle- og overvintringsperioden.

Forstyrrelse og @delaeggelse af levesteder, hvad enten det skyldes mennesker eller
klimaheendelser, er formentlig den vaesentligste trussel mod birkemusen. Her er isaer yngle- og
overvintringsreder saerligt udsatte, da individer ikke i samme grad har mulighed for at flytte til et nyt
omrade under hhv. reproduktionsperioden og vinterdvalen. Forstyrrelser i leveomradet, hvor fx
jorddiger fjernes, skraenter udjeevnes, og der plgjes og dyrkes hen til kanten af der og moser eller
der sker jeevnlige oversvemmelser, kan saledes praege populationen i laengere tid og i ekstreme
tilfeelde udrydde den lokalt, hvis der ikke er andre egnede levesteder i umiddelbar naerhed.

Vadomradeprojektet omfatter lukning af grafter og dreen med henblik pa at haeve
grundvandsstanden og udvikle mere natur. Projektet indebaerer ingen fijernelse eller eendring af
skreenter, jorddiger eller andre tarre strukturer, som kan fungere som yngle- og overvintringssteder
for birkemus.

Da projektet ikke berarer potentielle redeomrader, og samtidig @ger omfanget af fugtige
naturarealer med fourageringsmuligheder, vurderes projektet ikke at forringe levesteder for
birkemus. Tveertimod kan projektet bidrage til at forbedre artens fadesagningsmuligheder.

Pa den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil beskadige eller adelaegge yngle- og
rasteomrader for birkemus og derfor ikke vil pavirke arten vaesentligt.

5.6.4 Odder:

Odderen lever i tilkknytning til vandomrader, og findes i savel stillestaende som i rindende vand med
gode skjulesteder i form af teet vegetation. Odderen er en god svemmer og jager i vandet. Den
lever iseer af fisk i starrelsesordenen 10-15 cm, samt froer, skaldyr, krebsdyr, samt enkelte fugle
og sma pattedyr. Den er nataktiv og hviler det meste af dagen. Bade hanner og hunner heevder
territorium, men hannens er starre end hunnens og kan straekke sig over mere end 10 kilometers
vandlgb. Odderen er meget sky og kraever skjule- eller fristeder i form af rarskov, krat eller anden
bevoksning med meget ro og helst ingen menneskelig aktivitet for at ville yngle. Odderen har ofte
flere huler fordelt pa dens territorie, som den flytter sig selv og unger imellem alt efter forstyrrelse,
fadetilgeengelighed, vandstand mm. Odder er udbredt i samtlige vandsystemer i Varde Kommune,
det vurderes at der ikke umiddelbart er trusler for artens forekomst i omradet.

Der er observeret odder indenfor 4 km af projektomradet og projektomradet indeholder bade
vandlgbsstraekninger og sger som i hovedtraek lever op til levested for odder. Projektet har minimal
pavirkning pa Roust Mallebaek og Gunderup Beek, idet vandlgbene i sig selv ikke eendres eller
bergres. Ved udlgb af grefter, vandleb og draen, vil der dog forekomme stedvis pavirkning i form af
tilkastning af grafter og lukning af eksisterende draen samt omlaegning af udlgbet fra det private
vandleb (rib_1.10.00499). Dog er der ikke observeret odderhuller omkring stederne, hvor
anlaegstiltagene skal forekomme. Yderligere er der i det private vandlgb, som genslynges, heller
ikke observeret odderhuller i brinkerne, men kunne klart egne sig som fourageringsomrade.
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Odderen er primeert nataktiv, mens anleegsarbejdet vil foregd i dagtimerne. Brugen af maskiner og
stajniveau vil svare til almindelig landbrugsdrift, som forekommer i anleegsomraderne i forvejen.
Larmen fra arbejdet samt den menneskelige aktivitet vil midlertidigt afholde odderen fra at bruge
omradet i dagtimerne, men det vurderes ikke til at have permanent indflydelse pa dens faerden eller
levested.

Det vurderes, at der ikke vil ske en negativ pavirkning af bilag IV-artens fouragerings-, yngle- eller
rasteomrader ved projektets gennemfarelse. Genslyngningen af det private vandlgb samt de afledte
effekter af projektet vurderes tveertimod at veere til fordel for odderens levevis, idet projektet forventes
at forbedre vandlgbets fysiske forhold og @ge den naturlige variation i vandlgbet. Dette vil kunne
medfare bedre levesteder for fisk, padder og andre vandlevende organismer, som udgar odderens
fadegrundlag. Samtidig forventes vadere forhold og en mere naturlig udvikling af den vandlgbsnzere
vegetation at skabe flere skjul- og rastemuligheder langs vandlgbet. Projektet vil desuden styrke
sammenhzngen mellem de vandbundne naturtyper i omradet og dermed forbedre odderens
muligheder for at feerdes og fouragere i omradet. Pa denne baggrund vurderes projektet ikke at
beskadige eller adeleegge odderens yngle- eller rasteomrader, men snarere at forbedre artens
levevilkar lokalt.

5.6.5 Spidssnudet froa:

Der er ved feltbesag konstateret butsnudet fra pa arealet, pa baggrund af omradets karakter
vurderes det at spidssnudet frg ogsa ville kunne have yngle- og fourageringsomrade i sg S5,
selvom den dog har en dybde som gar at vandet er leenge om at blive varmet op om foraret og der
formentlig er fisk i den. Den er séledes ikke en ideel ynglelokalitet. Saerne i M4 er sa tilgroede og
traeeomkransede at de formentlig har for lidt lyseksponering til at spidssnudet frg vil anvende dem.
Spidssnudet frg opholder og yngler i en bred vifte af vadomrader, bade fra vade enge til
neeringsfattige moser og sma vandhuller. Projektomradet er bestaende af en stor del
naturbeskyttet areal, husende flere sger med permanent vandspejl, der foretages ikke anlaegstiltag
i eller neer sgerne. De grafter inden for projektomradet, der lukkes, vurderes ikke at udgare egnede
yngle- eller levesteder for padder. Grafterne er praeget af gennemstremning og indeholder ikke
permanent stillestdende vand. Derudover er grafternes brinker relativt stejle, hvilket begraenser
paddernes mulighed for at bevaege sig mellem vand- og landmiljg.

Projektet indbefatter anleeg af 3 tidvist vade skrab med brinkhaeldning pa 1:10, hvilket vil gge
paddernes yngle eller fourageringsmuligheder. Da formalet med projektet er at genskabe den
naturlige hydrologi i omradet og bedre sammenhaeng mellem vandlgb og landskab, vil det gge
fugtigheden i omradet og derved skabe et gget naturindhold i omradet, som vil gge
fademulighederne for spidssnudet fra. P4 baggrund af ekstensivering, genetablering af naturlig
hydrologi samt forggede fourageringsmuligheder vurderes det at projektet ikke vil have negativ
betydning for spidssnudet fras gkologiske funktionalitet i omradet. Det vurderes, at der kan ske en
kortvarig forstyrrelse af spidssnudet frgs fourageringsteder, men ikke potentielle ynglesteder ifm.
anleegsarbejdet, men at dette ikke vil udgere en trussel mod artens udbredelse eller
ynglemuligheder ved projektgennemfarsel. Herimod vil projektgennemfarsel permanent forbedre
bilag IV-artens mulige fouragering-, yngle- eller rastesteder indenfor projektomradet.

Samlet vurderes det at naervaerende projekt ikke vil pavirke habitatnaturen eller de tilknyttede bilag
IV arters leve-, yngle- og fourageringssteder veesentligt.

Side 42 af 47



Varde Kommune Juli 2026

Projektbeskrivelse Vadomradeprojekt Rousthgje

5.7 Bygge- og beskyttelseslinjer samt fortidsminder

Der er tre beskyttede jorddiger i kanten af projektomradet, hvoraf der i det ene skal laves et
midlertidigt gennembrud. Ved hgring oplyser kommunens myndighed at der er tale om et
begraenset indgreb idet gennembruddet forventes at vaere maksimalt 2 m bred og som retableres
umiddelbart efter udfgrt anleegsarbejde. Derudover oplyser myndigheden at der ikke ma kares i
digefoden, graves yderligere i diget, fijernes stad eller radder.

5.8 Rastofindvinding

Regionens vurdering, er at der ikke er en ressource af ler egnet til teglfremstilling inden for
projektomradet. Da det vurderes, at der ikke er en ressource pa arealet, er der saledes heller ikke
en ressource der skal beskyttes. Det er derfor Region Syddanmarks vurdering, at det naerveerende
vandomradeprojekt ikke vil vaere i strid med rastofplanen.

5.9 Landskab og arealanvendelse

| anleegsfasen vil projektet medfare midlertidige pavirkninger af landskabet i form af jordarbejder,
mindre terraenaendringer og slgjfning af draen og grefter. Disse aktiviteter vil lokalt sendre terraenets
udtryk og kan medfare en kortvarig visuel forstyrrelse. Anlaegstiltagene tilpasses de eksisterende
terraenforhold, saledes at de efter etablering fremstar som en naturlig del af landskabet uden
markante indgreb. Pavirkningerne vurderes dog at veere af midlertidig karakter og primeert knyttet
til selve anlaegsperioden.

| driftsfasen vil projektet indebaere en varig eendring af arealanvendelsen fra delvist intensivt
drevne landbrugsarealer til vddomrade med ekstensiv drift og genskabt naturlig hydrologi. Ophgr
af draening og landbrugsmaessig intensivering vil fare til gget vandstand og en gradvis udvikling af
fugtigbundsvegetation, hvilket vil forstaerke omradets karakter af eng- og mosepraeget
adalslandskab.

Samlet set vurderes projektet ikke at medfare veesentlige sendringer i landskabets overordnede
karakter.

Landskabet forventes fortsat at fremsta abent med potentiel drift af ekstensiv afgraesning som i
dag, men med starre variation i fugtighed og vegetationstyper, hvilket kan bidrage til en mere
naturlig og sammenhangende landskabsstruktur. Der vil blive tinglyst restriktioner pa arealet, som
forhindrer omlaegning, gedskning og tilplantning, hvilket understatter en naturvenlig drift.

Vegetationen i projektomradet forventes at bevare et lavt og dbent praeg svarende til den
nuveerende situation. Der forventes ikke aendringer i arealanvendelsen, der medfarer tilgroning
eller etablering af hgj vegetation. Den naturlige succession vil forblive i et tidligt stadie, domineret
af lavtvoksende greesser og urtevegetation med en typisk hgjde pa ca. 15-50 cm. Udvikling af
busk- og traevegetation vurderes ikke at forekomme, da den Igbende drift vil forhindre opvaekst af
vedplanter. Pa laengere sigt forventes vegetationen derfor at veere stabil i bade hgjde og
sammensaetning, hvilket medfarer, at landskabets abne visuelle karakter opretholdes uden gget
afskaermning.
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Selvom projektet ikke forpligter lodsejer til at opretholde ekstensiv drift, vil der fortsat veere
mulighed for at sage relevante statteordninger til plejegraesning. P4 den baggrund vurderes det
sandsynligt, at arealet ogsa fremadrettet vil blive drevet ekstensivt. Dermed forventes der ikke
vaesentlige landskabelige sendringer som fglge af tilgroning.

Den visuelle pavirkning vurderes overvejende som positiv, idet projektet vil understatte og
genskabe det oprindelige lavbundslandskab, som historisk har veeret domineret af vade naturtyper.
Fjernelse eller reduktion af intensiv landbrugsdrift vil samtidig mindske de kulturpreegede
elementer i omradet og styrke det naturlige preeg. Samlet set vurderes projektet i driftsfasen at
medfere en positiv pavirkning af bade landskab og arealanvendelse, herunder ved at age
naturindholdet, forbedre sammenhaengen mellem eksisterende naturarealer og understatte en
mere naturlig hydrologisk funktion.

Hvis arealet mod forventning ikke bliver driftet som i den nuvaerende situation, vil arealet efter en
laengere arreekke fremsta vaesentligt mere tilgroet. Den naturlige succession vil med tiden medfgre
indvandring af hgjtvoksende urter, efterfulgt af buske og senere maske treevegetation, seerligt pil,
birk og el. Vegetationen vil gradvist udvikle sig til et mere lukket og strukturrigt preeg med gget
variation i hgjder, hvilket kan reducere det abne adalslandskabs visuelle karakter. Der vil samtidig
kunne opsta mindre krat- og sumpskovslignende partier i de fugtige omrader, hvilket aendrer
omradets landskabelige oplevelse fra abent til mere halvabent. Derved vil projektarealet minde
mere om dalstraekningen udenfor projektomradet mod vest.

Samlet set vurderes udviklingen ikke at kunne medfare en vis landskabelig forringelse i forhold til
det abne praeg, men samtidig en tilnaermelse til de mere naturlige tilstande @st for projektomradet,
som kendes fra neaerliggende dalstraekninger.

5.10 Stgj og vibrationer, stov, lyd, lugt og luft, ressourcer, affald, spildevand

| forbindelse med anlaegsfasen vil der veere feerdsel med entreprengrmaskiner. Det forventes, at
anlaegsarbejdet vil paga over en periode pa 4 uger. Anlaegsarbejdet foregar i en afstand pa
minimum 35 m fra bebyggelse i en meget kort periode, hvorefter der vil veere ca. 200 meter og
derover mellem arbejdet og bebyggelse. Arbejdet vil forega i dagtimerne 07.00-18.00 og kun pa
hverdage, hvorved der ikke anvendes lys. Omfanget af anleegsarbejdet er relativt lille og
udelukkende midlertidigt.

Affald fra projektet vil besta i fiernelse af dreenbronde, og hvad der ellers matte dukke op af jorden,
nar grofter deekkes til og draenrar afbrydes. Affaldet afhaendes efter gaeldende lov og pa naermeste
modtagestation. Projektet vil ikke medfere udledning af spildevand i hverken anlaegsfasen eller
driftsfasen.

De entreprengrmaskiner, der anvendes i forbindelse med projektet, svarer i type, starrelse og
belastning til almindeligt forekommende landbrugsmaskiner. Anvendelsen vurderes derfor at
medfgre en pavirkning, der er sammenlignelig med den eksisterende og tidligere
landbrugsmaessige drift af arealet. Dette omfatter tilsvarende pavirkning i forhold til trafikmaengde,
anvendelse af adgangsveje samt belastning og tryk pa terraen. Projektet indebaerer saledes ikke
en vaesentlig eendring i forhold til den pavirkning, der normalt forekommer ved landbrugsdrift med
landbrugsmaskiner.
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5.11 Kumulative effekter
Udleegning af groft materiale og faunapassage i Roust Mgllebaek vurderes at have gunstig effekt
pa de aktiviske dyr tilknyttet vandlebet, samtidig med at vddomradeprojektet har en forbedrende
effekt pa de terrestriske arter.

Safremt det er teknisk og gkonomisk muligt, samt lodsejeropbakning til realisering af Roust Mose,
Gunderup baek og Alslev a-projekterne vil de sammen med Rousthgje kunne skabe en
synergieffekt pa bade forbedret vandmiljg, reduceret tarvesammenbraending, reduceret
okkerudleding, mere sammenhgengende granne korridorer og udvikling af mere beskyttet natur.

6 Nodvendige myndighedstilladelser
| det fglgende er beskrevet hvilke tilladelser og dispensationer, der er behov for i forbindelse med
myndighedsbehandlingen.

e VVM-screening
Projektet er omfattet af Miljgvurderingslovens bilag 2 pkt. 10f. Der skal traeffes afgarelse
om hvorvidt gennemfgrelse af projektet kreever en neermere miljgvurdering. Varde
Kommune er myndighed.

e Landzonetilladelse efter Planloven §35
Idet projektomradet ligger i landzone og der skal laves terraenaendringer. Varde Kommune
er myndighed.

o Dispensation fra beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3
En andring i de beskyttede arealers tilstand kraever en dispensation. Varde Kommune er
myndighed.

e Vandlgbstilladelse efter Vandlgbslovens §37
Projektet omfatter etablering af et vandlgbs naturlige forlab, hvorfor projektet falder under
vandlgbsrestaurering.

e Sten- og jorddiger (Museumslovens §29a)
Fordelerrende F8, skal krydse et beskyttet sten- og jorddige for at kunne fares effektivt pa
terraen, anleeggelsen kraever muligvis en tilladelse til midlertidigt gennembrud af det
beskyttede jorddige.

o /Endring af vejadgang fra omdriftsjord til privatfeelles (adgangstilladelse)

6.1 Forelobig tidsplan

Bygherren forventer anleegsarbejdet pabegyndes ultimo august og senest er feerdiggjort ultimo
oktober.
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